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Förord 
Denna rapport återspeglar vårt examensarbete för mastersprogrammet i IT-Management på 
IT-Universitetet (Göteborgs Universitet) i Göteborg. Rapporten behandlar utvärderingar och 
lessons learned samt dess användning på sex företag i Göteborgsregionen. Målet med denna 
undersökning är att presentera hur utvärderingar används idag och hur de skulle kunna 
förbättras i framtiden. 
Vi vill härmed ta tillfället i akt att tacka alla personer som har varit involverade i arbetet med 
denna undersökning. Framförallt riktar vi ett stort tack till alla respondenter som tagit sig 
tiden att svara på våra intervjuer. Det har varit mycket intressant och insiktsfullt att få ta del 
av era lärdomar och åsikter som ledde till att vi kunde genomföra vår undersökning. 
Carl Olsson & Mikael Månsson 
2011-05-23 
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Sammanfattning 
En faktor som blir allt viktigare för dagens organisationer är kunskapshantering. Detta är av 
stor betydelse för att organisationer ska kunna dra lärdomar från tidigare genomförda 
projekt. Projekt tenderar idag till att ha stor budget med hög resursomsättning, vilket 
medför att organisationer måste lära sig av misstag och genomföra utvärderingar. Den allt 
snabbare förändringstakten är också en viktig faktor för kunskapshantering. För att 
organisationer ska kunna anpassa sig till detta är det viktigt att de inser att kompetensen 
inte ligger i att besitta en viss kunskap, utan snarare i att kunna anpassa sig, tillgodogöra sig 
nya lärdomar och vidareutveckla sin kompetens. 
Syftet med denna undersökning är att påvisa hur utvärderingar kan leda till att lärdomar 
identifieras i projekt som sedan kan spridas inom organisationen för att öka kompetensnivån 
samt slutligen ligga till grund för en återkopplingsprocess som ökar kvaliteten på nystartade 
projekt. För att få en bättre förståelse och tydligare insikt i hur hela utvärderingsprocessen 
används idag har tolv personer på sex olika företag intervjuats. De sex olika företagen är 
uppdelade på tre IT-konsult företag och tre producerande företag. 
Hos de olika företagen varierade användningen av utvärderingar stort. Generellt sett hade 
ingen organisation en komplett utvärderingsprocess som tillämpades inom hela 
organisationen eller applicerades på alla projekt. Framförallt är det spridnings- och 
återkopplingsfaserna i utvärderingsprocessen som tydligt avsaknar konkreta 
tillvägagångssätt. Däremot insåg alla organisationer värdet av att genomföra regelbundna 
utvärderingar. 
För att organisationer ska förbättra sin utvärderingsprocess i framtiden krävs det mycket 
tydligare krav och standardiserade tillvägagångssätt inom organisationer för hur lärdomar 
ska identifieras, lagras, spridas och återanvändas.  
Sökord: 
Lessons learned, Utvärdering, Spridning, Återkoppling, Kunskap, Kunskapshantering, 
Erfarenhet, Projekt, Projektmodell, Change manager, IT-Management 
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Abstract 
An aspect that becomes more and more important for organizations today is the 
management of knowledge. This is vital in order for organizations to be able to extract 
lessons learned from prior performed projects. Today projects tend to have big budgets and 
high volume of resourses, which forces organizations to learn from mistakes and perform 
evaluations. The continuously increasing rate of change is another significant aspect of 
managing knowledge. In order for organizations to be able to adapt to this phenomena they 
need to realize that the competence is not bound to a specific knowledge. The competence 
lies in the ability to adapt, to assimilate new lessons learned and to continuously improve 
their competence. 
The purpose of this research is to demonstrate how evaluations can lead to the identification 
of lessons learned which are then spread throughout the organization in order to increase 
the level of competence. Finally these lessons learned should be reused as feedback to 
increase the quality in newly started projects. To get a greater understanding and clearer 
insight in how the complete evaluation process is being used today, twelve individuals from 
six different organizations have been interviewed. The six different organizations consist of 
three IT-consulting firms and three producing firms. 
The usage of evaluations among the studied organizations varied to a great extent. None of 
the organizations had a complete evaluation process that was being used throughout the 
whole organization or applied to all projects. The processes for dissemination and reuse of 
lessons learned were the parts of the evaluation process that clearly showed absence of a 
concrete approach. On the contrary all organizations could see the value of performing 
evaluations on a regular basis. 
In order for organizations to improve their evaluation processes in the future it is necessary 
that requirements are more evident and articulated more clearly. Also the procedure for 
evaluations needs to be more standardized within the organization on how lessons learned 
should be identified, stored, spread and reused.  
Keywords: 
Lessons learned, Evalutation, Knowledge, Knowledge Management, Project,  Change 
manager, IT-Management 
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1 Introduktion till Lessons Learned 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, problemområde och syfte tillsammans med 
frågeställning. Därefter görs det en kort avgränsning och en disposition över studiens 
upplägg. 
1.1 Bakgrund  
Allt oftare under det senaste decenniumet har det gått att läsa rubriker om misslyckade IT-
projekt. Computer Sweden (2008) presenterar en undersökning som gjordes av 
Projektplatsen under år 2007 vilken fastslog att hela 82 procent av de svenska IT-projekten 
misslyckas. I samma artikel presenterar även Forrester att IT-projekt globalt omsatte 2 000 
miljarder dollar under år 2007. Med detta i baktanke är det stora summor pengar som varje 
år läggs på misslyckade IT-projekt. Enligt Computer Sweden (2008) definieras ett projekt som 
misslyckat ifall det inte ger förväntad affärsnytta eller om budgeten överskridits i stor 
utsträckning.  
En anledning till dessa misslyckanden skulle kunna vara bristen på en fungerande 
kunskapsdelning eftersom samma misstag upprepas. Organisationer bör därför lära sig att ta 
tillvara på erfarenheter ifrån tidigare misslyckanden genom att utvärdera dessa.  Weber et al 
(2001) kallar denna utvärdering för lessons learned processer, vilka har använts i 
kommersiella, offentliga och militära organisationer sedan slutet av 1980-talet för att lagra, 
sprida och dela kunskap. Således är det ingen ny företeelse för organisationer världen över. 
Wellman (2007) skriver att organisatoriskt lärande genom exempelvis lessons learned idag 
fortfarande är en utmaning för organisationer. Idag läggs det mest vikt på att plocka fram 
statistik och hård fakta över hur projektet har gått, istället för att titta på de erfarenheter 
och lärdomar som har samlats in. Det kan bero på att statistik kan liknas med explicit 
kunskap som är lätt att samla in och förmedla, medan tacit kunskap inte är lika lätt att 
förmedla då det är starkt bundet till en individs personliga erfarenheter. Dock så är det ofta 
denna tacita kunskap som kan leda till de största organisatoriska nyttorna enligt Wellman 
(2007). 
Lessons learned processer är enligt Myllyaho et al (2004) ett bra tillvägagångssätt för att få 
ny kunskap. Om lessons learned processen överhuvudtaget genomförs så sker det oftast i 
slutet av projekten. Enligt Kotnour (2000) bör lessons learned processer genomföras 
kontinuerligt inom projekt samtidigt som kunskapen ska appliceras på nya projekt. Efter 
gjord lessons learned är det viktigt att organisationen lär sig av de kunskaper och 
erfarenheter som samlats in vilket kräver att anställda skapar, delar och applicerar kunskap 
så att den sprids (Kotnour, 2000). 
Intresset för organisatoriskt lärande och kunskapshantering ökar ständigt (Computer 
Sweden, 2009).  En anledning till detta kan vara att det är en av de få beständiga 
konkurrensfördelarna som finns kvar på marknaden (Wellman, 2007). Computer Sweden 
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(2009) beskriver Accenture’s satsning på kunskapshantering vilket ledde till en snabbare 
överföring av erfarenheter och kunskaper till exempelvis nyanställda eller nya medlemmar i 
projekt. 
1.2 Problembeskrivning  
Det är enligt Wellman (2007) viktigt för organisationer att ta tillvara på erfarenheter. 
Kompetensen att lära och att applicera lärande inom organisationer är idag en av de få 
kvarstående beständiga konkurrensfördelarna. Teknik förändras allt snabbare och de flesta 
marknader blir allt mer globaliserade vilket innebär att de organisationer som snabbast kan 
reagera på förändringar i omvärlden kan även utnyttja det nya lärandet innan 
konkurrenterna. Effektivt lärande måste vara en central faktor i en hälsosam organisation. 
Effektivt lärande förmedlar en känsla av organisatorisk optimism om framtiden och 
organisationens  kompetens att hantera bakslag och utnyttja kalkylerade risker. 
 
Enligt Schindler & Eppler (2003) är det stora problemet med organisatoriskt lärande att 
projektets och organisationens mål kan skilja sig åt. Organisationen har ofta ett tydligt 
affärsmål som sträcker sig långt fram i tiden. Projekt och dess mål däremot existerar endast 
till projektet är slutfört. Detta kan få till följd att erfarenheter och lärdomar som insamlats 
under projekt inte dokumenteras eftersom projektmålen inte stödjer detta. 
 
Schindler & Eppler (2003) har identifierat fyra grundelement som oftast är de grundläggande 
orsakerna till att det inte görs en lessons learned analys: tid, motivation, disciplin och 
kompetens. En anledning är exempelvis tidspress och påtryckningar om att avsluta projektet 
samt att anställda har nya uppgifter som väntar.  
 
I de fall då en lessons learned har genomförts är det inte alltid självklart att lessons learned 
dokumentationen återanvänds då den exempelvis kan vara för generellt dokumenterad 
vilket gör den obrukbar eftersom den saknar kontext skriver Schindler & Eppler (2003). Ett 
generellt problem inom organisationer är enligt Davenport & Prusak (1998) delningen av 
kunskap mellan människor, grupper och organisatoriska enheter. Detta problem är starkt 
kopplat till organisationskulturen. Kunskapsdelningen påverkas exempelvis av att anställda 
har olika språk, härkomst och diskurser som är baserade på tidigare utbildningar. 
1.3 Syfte & Frågeställning 
Vi har under arbetet med uppdragsrapporterna för de olika kurserna inom IT-Management 
programmet uppmärksammat bristen av en fungerande och användbar lessons learned 
process. Alla företag vi har intervjuat har haft en lessons learned process men av någon 
anledning så används denna inte. 
 
Syftet är att undersöka varför detta har varit ständigt återkommande då företagen samtidigt 
säger att det är viktigt att ta tillvara på och föra vidare de erfarenheter som har framkommit 
i olika sorters projekt. Vi är därför intresserade av att undersöka följande frågeställningar: 
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Hur genomförs lessons learned inom projekt? 
Hur delas information när en lessons learned är genomförd? 
Hur återanvänds lessons learned i nya projekt? 
 
I rapporten kommer själva lessons learned processen att likställas med ”utvärdering” och 
resultatet av utvärderingarna är lessons learned och erfarenheter. 
1.4 Avgränsning 
Generellt sett var vi mer intresserade av att titta på processerna, det vill säga hur anställda 
går tillväga vid olika utvärderingsmoment, och inte vilken typ av teknik de använder sig av. 
Genomgående i studien ansåg vi det inte relevant att fördjupa oss i tekniska specifikationer 
kring hur lessons learned skapas, lagras och sprids inom organisationen. Det vi fokuserade på 
var hur åtkomlig informationen var som beskrevs i lessons learned och på vilket sätt 
användare kunde komma åt informationen. 
1.5 Disposition 
I detta kapitel har det gjorts en sammanfattning och bakgrundsbeskrivning av områdena 
organisatoriskt lärande och lessons learned tillsammans med en presentation av studiens 
problemområde, syfte och frågeställningar. I kapitel 2 beskrivs den metodansats som valts 
för studien samt en motivering till varför den har valts. Kapitel 3 presenterar vår teoretiska 
referensram som ligger till grund för vår analys. Här beskrivs IT Management, Projekt och 
projektmodeller, Knowledge Management, Lärande och Lessons Learned. Empirimaterialet 
från studien återfinns i kapitel 4. Här presenteras respondenternas svar. I kapitel 5 
presenteras analys kring resultatet av studien tillsammans med en rekommendation till de 
studerade företagen. Slutsats kring studien framförs i kapitel 6 där det återkopplas till syftet 
med rapporten och de uppställda frågeställningarna.  
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2 Metod 
I detta kapitel kommer valet av metod för studien att motiveras. Metoden består av de 
vetenskapliga och praktiska angreppssätten tillsammans med den efterföljande analysen. 
Delaktiga företag och intervjupersoner beskrivs även kort i detta kapitel. 
2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
För vetenskapliga studier finns det en rad avväganden som forskaren måste göra för att 
kunna strukturera sin undersökning på ett så målinriktat sätt som möjligt. Till en början 
måste forskaren bestämma om en kvalitativ eller kvantitativ fallstudie ska göras. Därefter 
om arbetssättet ska vara av deduktiv eller induktiv art. Till sist måste forskaren bestämma 
vilken insamlingsmetod som förväntas ge bäst resultat baserat på frågeställningen. 
2.1.1 Kvalitativ / kvantitativ fallstudie 
En fallstudie är enligt Svenning (1997) ett angreppssätt för att genomföra en studie som 
syftar till att en eller flera personer samlar in ändamålsenligt material för att skapa sig en 
djupare förståelse för det undersökta området. En fallstudie genomförs under en specifik 
tidsperiod som kan vara både lång eller kort. En fallstudie kan referera till en specifik individ, 
organisation eller grupp av flera individer. Insamlingen av materialet till fallstudien görs 
oftast genom olika sorters intervjuer, observationer, enkäter, kataloger och broschyrer eller 
genom granskning av rapporter och andra dokument. Fallstudier brukar även delas upp i 
kvalitativa eller kvantitativa beroende på hur utförandet av studien går till. 
 
Kvalitativa fallstudier definieras enligt Patel & Davidson (1994) som ett angreppssätt för att 
besvara en eller flera specifika frågeställningar inom ett område. Denscombe (2000) menar 
att kvalitativa studier bäst lämpar sig vid småskaliga studier eftersom att de försöker gå mer 
på djupet med en specifik frågeställning och analysarbetet utmärker sig genom att det är ord 
som är det huvudsakliga analysverktyget.  
 
Kvantitativa fallstudier är enligt Patel & Davidson (1994) en forskningsmetod där forskaren 
främst inriktar sig på statiska och kvantifierbara resultat som kan återskapas vid ett annat 
tillfälle. På grund av att kvantitativa fallstudier är beroende av statistik så är det huvudsakliga 
analysverktyget siffror som samordnas för att skapa en objektiv verklighetsbild. Kvantitativa 
fallstudier har även en benägenhet att öka i skala jämfört med kvalitativa eftersom att 
kvantitativa i en större utsträckning kan använda sig av enkäter för att samla in statistiskt 
material.  
 
I den här studien lämpar det sig bäst att använda en kvalitativ fallstudie på grund av att 
frågeställningen kräver en djupgående analys av området och således räcker det inte att 
samla in statistik utan det måste genomföras djupgående intervjuer med ett antal individer 
inom området. Intervjuerna kommer att leda till subjektiva svar från de olika 
respondenterna vilket är lättare att analysera i en kvalitativ studie där subjektiva 
bedömningar är tillåtna.  
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2.1.2 Deduktivt / induktivt arbetssätt 
För kvalitativa fallstudier finns det två alternativa arbetssätt som kan användas av forskare 
för att relatera teori och empiri: deduktion och induktion. Deduktion innebär att forskaren 
först undersöker principer och teorier och därefter prövar dessa empiriskt. En befintlig teori 
bestämmer vilken information som samlas in, hur denna ska tolkas samt hur resultatet 
relateras till teorin. En risk med det deduktiva arbetssättet är att teorin påverkar 
forskningens inriktning såpass mycket så att nya intressanta rön inte upptäcks. (Patel & 
Davidson, 2003)  
 
Induktion är motsatsen till deduktion. Ett induktivt arbetssätt innebär att det empiriska 
materialet samlas in först och därefter formuleras en teori utifrån den insamlade 
informationen. Det insamlade materialet bestämmer då vilken teori som kommer att 
användas i forskningen. En risk med detta arbetssätt är att forskaren inte vet något om 
teorins innehåll eftersom det empiriska materialet baserar sig på en speciell situation. 
Däremot så har forskaren oftast egna idéer och föreställningar vilka kommer att prägla 
formuleringen av teorin. (Patel & Davidson, 2003) 
 
För rapportens frågeställning lämpar sig ett deduktivt arbetssätt bäst eftersom forskarna 
behöver en bred kunskap om problemområdet för att kunna formulera frågor som ger 
tillräckligt detaljerad och djupgående information om hur lessons learned processen ser ut 
på olika företag. 
 
2.1.3 Insamling av empirimaterial 
Eftersom studien genomförs genom en kvalitativ fallstudie med ett deduktivt arbetssätt 
finns det tre huvudtekniker för att samla in information: intervju, enkät och observation. 
Intervju och enkät är tekniker som används för att samla in information som bygger på 
frågor. Intervjuer är personliga i den mening att forskaren träffar intervjupersonen och 
genomför intervjun. Enkät däremot innebär att forskaren skickar ett formulär till 
intervjupersonen som sedan besvaras. Observation innebär att forskaren har planerat att 
samla in information genom att observera en viss situation. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Då det vid intervjuer och enkäter ställs frågor är det viktigt att tänka på intervjupersonens 
anonymitet eller konfidentialitet samt frågornas grad av standardisering och strukturering. 
 
Konfidentialitet och anonymitet 
Det är viktigt att beskriva för intervjupersonen vad syftet med forskningen är och hur 
intervjupersonens material kommer att användas, det vill säga om materialet är 
konfidentiellt eller ej. Vid användning av enkäter är det även viktigt att påpeka om det 
kommer att vara anonymt eller konfidentiellt. Anonymt innebär att ingen vet vem som gett 
vilka svar på frågorna medan konfidentiellt innebär att endast forskaren vet detta. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 6 
 
 
Frågornas grad av standardisering och strukturering 
Standardisering av frågor innebär hur frågorna och dess ordning är utformad. Vid hög grad 
av standardisering ställs frågorna i samma ordning till varje intervjuperson. Vid låg grad av 
standardisering anpassas ordningen av frågorna till intervjupersonen. Strukturering av frågor 
innebär hur fritt intervjupersonen kan besvara frågorna. Om en fråga har fasta 
svarsalternativ betyder det att frågan är strukturerad. Exempelvis kan frågan då besvaras 
med "ja" eller "nej". En ostrukturerad fråga lämnar mer utrymme till intervjupersonen att 
besvara den hur denne vill. Exempelvis om forskaren är intresserad av intervjupersonens 
åsikt. En undersökning kan även vara av semistrukturerad art om det används både 
strukturerade och ostrukturerade frågor. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Kvalitativa intervjuer 
Syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera intervjupersonens åsikt eller beskrivning 
kring något tema. Därav består en kvalitativ intervju till störst del av ostrukturerade frågor 
då det inte finns några fasta svarsalternativ utan forskaren vill att intervjupersonen ska 
kunna svara fritt. Kvalitativa intervjuer kan antingen ha en hög eller låg grad av 
standardisering. (Patel & Davidson, 2003) 
 
För studiens syfte bör det användas strukturerade frågor för den grundläggande 
informationen och mer ostrukturerade frågor för att få insyn i respondenternas åsikter och 
uppfattningar inom området. Frågorna är standardiserade eftersom de ställs i samma 
ordning till varje respondent men olika följdfrågor kan ställas. Därav passar kvalitativa 
intervjuer bäst för studien. Kvalitativa intervjuer används för att identifiera respondenternas 
åsikter eller personliga beskrivningar kring något tema, vilket är vad forskarna är 
intresserade av. För att respondenterna ska känna sig trygga och vilja dela med sig av 
information kommer de att vara anonyma i rapporten.  
 
2.1.4 Datainsamling 
När en fallstudie har genomförts så går det enligt Agndal & Axelsson (2005) att kategorisera 
det insamlade materialet i två olika kategorier som kallas för primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är det material som har utvunnits och insamlats med den aktuella studien i 
åtanke. Primärdata är således det material som huvudsakligen ska lösa den uppställda 
frågeställningen inom fallstudiens ramar. Primärdata samlas huvudsakligen in med hjälp av 
intervjuer, observationer och diverse enkäter. Sekundärdata är framtagen i annat syfte än 
att försöka lösa den aktuella frågeställningen inom fallstudien och kan till exempel vara olika 
sorters böcker, kataloger, broschyrer eller hemsidor. Sekundärdata kan ändå ha ett syfte i 
fallstudien då den oftast går mycket snabbare att samla in än primärdata och kan användas i 
upptakten av en fallstudie för att få en överblicksbild. Det är dock viktigt att forskaren har i 
åtanke att materialet är framtaget i annat syfte än att lösa forskarens frågeställning.  
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I rapporten använder sig forskarna främst av primärdata. När sekundärdata används påvisas 
detta tydligt för läsaren. 
 
2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
Fallstudien initierades med att en litteraturstudie genomfördes, där relevanta artiklar, 
böcker och tidsskrifter lästes och sammanfattades för att få en teoribildning och öka 
förståelsen för problemområdet. Först undersöktes huvudsakligen teorier kring lessons 
learned och kunskapshantering, för att utforma relevanta intervjufrågor. Därefter utfördes 
den empiriska undersökningen.  
 
För den empiriska undersökningen användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta 
eftersom forskarna ville få en djupare insikt i intervjupersonernas uppfattningar och åsikter 
kring problemområdet. Intervjupersonerna blev innan intervjuerna informerade per e-post 
(se bilaga 8.1) om hur deras bidrag skulle ingå i den empiriska undersökningen samt vad 
syftet med undersökningen var. Samtidigt informerades det om att alla intervjupersoner och 
deras företag skulle förbli anonyma i vår rapport. Även intervjufrågorna (se bilaga 8.2) 
bifogades i e-posten så att intervjupersonerna kunde förbereda sig och ge oss så detaljerade 
svar som möjligt.   
 
Det genomfördes totalt tolv intervjuer på sex olika företag. Företaget bestod av tre IT-
konsult företag och tre producerande företag. För att stärka det insamlade materialet valde 
forskarna att ha tre företag från varje kategori samt två intervjupersoner per företag. 
Intervjuerna tog mellan 1-1,5 timma och genomfördes hos respektive företag. Detta 
presenteras i bild 1. 
 
Intervjuerna ljudinspelades om intervjupersonen gav sitt godkännande till detta. Det gjordes 
för att undvika att missa viktig information. Annars så gjorde forskarna anteckningar under 
Bild 1, Respondenter 
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intervjuns gång och sammanställde dessa efter intervjun. De inspelade intervjuerna 
transkriberades sedan. Det insamlade materialet från varje intervju skickades efter 
transkribering eller sammanställning till intervjupersonen för ett godkännande av att det är 
tillåtet att använda all information samt för att undvika att misstolkningar har uppstått. 
 
Det insamlade materialet analyserades med jämna mellanrum under undersökningens gång 
för att se om det fanns nya vinklingar i teorin som kunde läggas till.  
2.3 Analys 
Efter genomförda intervjuer analyserades resultatet mot teorin. Baserat på hur 
intervjufrågorna ställdes användes det en lämplig struktur för att kategorisera empiri och 
analys. Analysen genomfördes för att identifiera olika mönster i det insamlade materialet 
samt för att sammankoppla teori och empiri. Detta för att kartlägga hur den insamlade 
empirin stämmer överens med den tidigare upprättade teorin. Det är alltid bra att redan 
tidigt bestämma en strategi med ett uppsatt mål för studien, då forskaren under 
undersökningens gång stöter på nya tolkningar och värderingar. Det gjordes redan tidigt en 
lämplig struktur som underlättade och vägledde analysarbetet mot det uppsatta målet. 
 
  
 9 
 
3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel sammanställs den teoretiska referensramen som ligger till grund för studiens 
empiriska undersökning. Referensramen består av övergripande teori kring IT-Management 
och mer detaljerad teori kring projekt, knowledge management, lärande och lessons learned. 
3.1 IT-Management 
Dagens verksamheter blir allt mer påverkade av den snabba utvecklingen inom IS/IT vilket 
leder till att de måste lägga större fokus på hur de ska hantera utvecklingstakten. Magoulas 
& Pessi (1998) menar att dagens verksamheter måste inse att de måste utöka förståelsen för 
hur verksamheter strategiskt ska kunna ta nytta av den snabbare utvecklingstakten inom 
IS/IT. Magoulas & Pessi (1998) presenterar även en punktlista som beskriver vad den 
snabbare utvecklingen har fått för konsekvenser för IT-Management i verksamheter: 
 
 Ökad fokusering på IT för interorganisatorisk samverkan. 
 Ökad fokusering på IT-baserad processorienterad samverkan, såväl mellan 
organisationer som inom en och samma organisation. 
 Ökad fokusering på IT som stödjer dynamiska team istället för abstrakta avdelningar. 
 Ökad fokusering på IT för hantering av icke-strukturerad information och 
kommunikation. 
 Ökad fokusering på informationens betydelse, såväl den interna som den externa, för 
förbättring av sociala relationer och förhållanden. 
Den allt snabbare utvecklingstakten leder också till att organisationer inte alltid hinner 
planera sina informationsmiljöer strategiskt utan det blir ett allt för stort ad hoc tänkande 
vilket ofta leder till problem. Magoulas & Pessi (1998) har identifierat tre stycken 
problematiska informationsmiljöer som är vanligt förekommande i de allra flesta 
organisationer i dagsläget. Dessa tre informationsmiljöer är informationsöar, 
informationslabyrinter och rigida strukturer.  
Informationsöar uppstår när två eller flera informationssystem kompletterar varandra och 
kan utföra samma uppgifter eller innehåller samma information men är helt frikopplade från 
varandra och samarbetar således inte.   
Informationslabyrinter uppstår när två eller flera informationssystem är dåligt integrerade 
med varandra och detta ger upphov till problem som inte bara påverkar 
informationssystemen utan även den verksamhet som bedrivs inom informationsmiljön där 
informationssystemet finns. Informationslabyrinterna tenderar att snabbt bli oöverblickbara 
och allt fler informationssystem integreras med varandra och till slut har ingen kontroll över 
vad som är kopplat till vad.  
Rigida strukturer uppstår när informationssystem har konstruerats efter grundtanken att 
ingenting ska kunna läggas till eller tas bort utan att funktionaliteten blir sämre. Detta ger 
upphov till informationssystem som inte är föränderliga och kan följa med i dagens allt högre 
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tempo och organisationer riskerar att bli inlåsta ifall de har en allt för rigid struktur i sina 
informationssystem. 
Det finns vissa kritiska problem vid IT-Management enligt Magoulas & Pessi (1998). Det är 
svårt att verkligen få ledningen engagerad i frågor som rör IT-Management vilket får till följd 
att det saknas makt för att genomföra övergripande IT-beslut. Samtidigt menar Magoulas & 
Pessi (1998) att ett annat stort problem är att det är svårt för organisationer att förstå de 
konsekvenser som följer när de fattar beslut som rör många i organisationen. Besluten är 
svåra att överblicka eftersom konsekvenserna ofta inte faller ut förrän flera år senare. Därför 
är det viktigt för organisationer att ta lärdom av de konsekvenser som vissa beslut kan få så 
att dessa inte återupprepas vid senare beslut, det finns således ett behov av lessons learned 
och kunskapsåtervinning.  
Även Yeo (2002) fastslår några problem som ofta är förekommande när IT-projekt misslyckas 
och ett av de vanligaste problemen enligt Yeo (2002) är att organisationer inte genomför 
någon riskanalys av det stundande projektet. I de fall där en riskanalys genomförs innan 
projektet menar Yeo (2002) att den ofta är otillräcklig och att den genomförs på fel grunder. 
Ett annat vanligt förekommande problem enligt Yeo (2002) är att det oftast inte finns någon 
person inom organisationen som är ansvarig för förändringen som uppstår när ett projekt 
genomförs. Detta kan leda till att det blir svårt att realisera de nyttor som projektet är tänkt 
att medföra. Samtidigt är oftast inställningen till problem felaktig enligt Yeo (2002). Istället 
för att ha en proaktiv inställning och se till att problem inte uppstår anammar oftast 
organisationer en reaktiv inställning till problem och skapar således onödigt merarbete i 
organisationen.  
Todd (1999) har också åsikten att det borde finnas en eller flera personer inom en 
organisation som är ansvariga för förändringar och kallar denna roll för change manager. 
Den eller de personer som har rollen change manager ska enligt Todd (1999) vara objektiva 
och våga utmana de rådande tankesätten som finns inom organisationen eller marknaden. 
Change managern behöver inte vara insatt i detaljerade processer utan det är snarare nyttigt 
att change managern inte är påverkad av förutfattade meningar inom området. Med tanke 
på att en change manager ska vara objektiv och tas in för att hjälpa projekt så skulle en 
aktivitet som de utför vara att genomföra lessons learned arbetet och förvalta dessa för att 
sedan sprida vidare de erfarenheter som dragits till andra projekt som är i behov av hjälp 
såväl proaktivt som reaktivt.  
 
3.2 Projekt 
Det finns många olika definitioner på projekt. I rapporten kommer  definitionen av Project 
Management Institute (2004, s.5) att användas och den lyder enligt följande: 
 
"A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result." 
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Maylor (2010) presenterar nedan ett antal kännetecken för projekt i bild 2: 
 
Bild 2, Projektegenskaper (Maylor, 2010) 
 
 Maylor (2010) skriver att projekt till en viss del är unika, "aspects of uniqueness". 
Exakt samma projekt har inte gjorts tidigare. Varje projekt har en viss nymodighet i 
form av tid, plats, involverade personer samt produkten eller tjänsten som 
tillhandahålls. Däremot så har säkert något liknande projekt genomförts av någon 
annan någonstans.  
 Projekt är temporära, "temporary". Projekt har en början och ett slut samt kräver en 
temporär grupp av personer som kan utföra uppgiften. När projektet avslutas går 
projektmedlemmar vidare till nästa uppgift.  
 Projekt är målorienterade, "mission focused". Projektets mål är att leverera en viss 
produkt eller tjänst. Detta betyder däremot inte att varje projekt börjar med en exakt 
bild över vad som ska åstadkommas och hur detta ska genomföras.  
 I projekt finns det osäkerheter och det kan dyka upp oväntade händelser, "emergence 
and uncertainty". Det är viktigt att projekt kan hantera detta. Det måste identifieras 
vilka krav som kommer att ställas på projektet och hur osäkerheter ska hanteras. 
Detta ställer krav på projektledaren, att kunna hantera oväntade händelser i projektet 
samt att kunna hantera osäkra parametrar. Det kan tidigt i projektet till exempel vara 
svårt att estimera hur mycket någonting kommer att kosta eller hur lång tid någonting 
kommer att ta.  
 Dessutom så sker det ofta förändringar i samband med projekt, "change". Idag är det 
viktigt att inse att förändringen i samband med införandet av ett nytt system sträcker 
sig längre än förändringar i tekniken. Det påverkar hur anställda genomför sitt arbete. 
 Ett projekt består av ett antal grupper av personer som utför uppgifter. Till skillnad 
från maskiner som är greppbara, så består projekt av sociala konstruktioner, "social 
construction". Det vore fel att behandla ett projekt som ett mekaniskt system som lätt 
kan hantera förändringar. Detta för att personer och grupper av personer är 
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involverade och det kommer att förekomma komplexa dynamiska interaktioner 
mellan dessa personer.  
 Projekt måste integreras, "integrating". Det räcker inte att leverera en bra teknisk 
lösning om det inte genomförs träningsmoment med anställda eller om 
informationen om att en förändring har genomförts inte sprids till berörda parter. För 
att projektet ska fungera måste projektledaren ge projektmedlemmar tillräckligt med 
kunskap så att det finns tillräckligt med resurser och även kontroll över uppgifterna. 
 
Schmidt et al (2001) skriver att om det existerar kännedom kring vilka risker som existerar i 
projekt så kan dessa analyseras och företag kan agera för att förhindra misslyckandet av ett 
projekt. Därför presenterar Schmidt et al (2001) ett stort antal risker som existerar i projekt. 
Dessa olika risker har rankats av högt uppsatta seniora chefer på stora företag i Hongkong, 
USA och Finland. Sammanställningen av denna rankning, där 1. är den risk som rankats 
högst, ser ut enligt följande: 
 
1. Brist på engagemang i projektet från högsta ledningen 
2. Misslyckat att få användare engagerade 
3. Missförstånd av krav 
4. Brist på tillräcklig involvering av användare 
5. Brist på den nödvändiga kunskapen eller kompetensen hos projektmedlemmar 
6. Brist på låsta krav  
7. Förändring av mål och scope för projektet 
8. Introduktion av ny teknik 
9. Misslyckat att hantera slutanvändarens förväntningar 
10. Otillräcklig eller opassande projektmedlemmar 
3.2.1 Förändringar i miljö 
Förändringar i en tävlingsinriktad miljö har lett till att organisationer måste tänka om kring 
hur projekt hanteras. Maylor (2010) presenterar ett antal effekter som dessa förändringar 
kan ha på projekt och dess projektledare: 
 
 Tid har blivit ett stort konkurrensmedel, oavsett om det är en ny väg som ska 
konstrueras eller om en ny produkt ska utvecklas 
 Tidigare ansågs det att projektmedlemmar skulle vara anonyma. Denna inställning har 
förändrats och idag tycker organisationer att individers kreativitet istället kan 
utnyttjas.  
 Förändringstakten av tekniker och metoder har ökat. Inte enbart den kontinuerliga 
förändringen i sig, utan även hur snabbt förändringar sker. 
 Organisationer måste bli mer kundorienterade och sträva efter att överstiga 
förväntningar istället för att enbart uppfylla kunders krav. Kunders förväntningar över 
hur produkter och tjänster levereras ökar. 
 En trend påvisar att integration och öppenhet mellan kunder och leverantörer blir allt 
viktigare. Företagsinformation som tidigare strängt bevakades delas numera ofta för 
att uppnå partnerskap istället för fientliga relationer. 
 Den mest fundamentala förändringen i management har skett genom 
undersökningen av Toyotas produktionssystem. Toyota hade en betydelsefull 
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konkurrensfördel i bilmarknaden genom deras management-filosofi och de 
associerade verktyg och tekniker.  
 Tjänstesektorn har upplevt den största tillväxten under de senaste tio åren. Ekonomin 
av de flesta EU-länder har varit tvungna att upphöra deras beroende på produktioner 
och istället förlita sig på att tillväxten av tjänstesektorn tillhandahåller arbete och 
ekonomisk tillväxt. 
3.2.2 Projektmodell 
Project Management Institute (2004, s.383) definierar en projektmodell som: 
 
”A collection of generally sequential project phases whose name and number are determined 
by the control needs of the organization or organizations involved in the project. A life cycle 
can be documented with a methodology.”  
 
Det finns enligt Project Management Institute (2004) inget sätt att definiera en ideal 
projektmodell. Vissa organisationer har skapat policies för att standardisera alla projekt 
genom att endast använda sig av en projektmodell, medan andra organisationer tillåter 
projektgruppen att välja den projektmodell som lämpar sig bäst för just det projektet. 
Generellt sett beskriver en projektmodell följande parametrar: 
 
 Vilket tekniskt arbete som ska genomföras i varje fas (I vilken fas ska en arkitekt 
genomföra sitt arbete exempelvis) 
 När en leverabel ska genereras i varje fas och hur varje leverabel ska granskas, 
verifieras och valideras. 
 Vem som är involverad i vilken fas 
 Hur varje fas kontrolleras och godkänns 
 
Projektmodeller kan vara mycket generella eller mycket detaljerade. Detaljerade 
projektmodeller kan inkludera blanketter, tabeller och checklistor för att öka struktur och 
kontroll. 
 
De flesta projektmodeller har ett antal gemensamma kännetecken: 
 Faser är sekventiella och definieras oftast av någon överföring av teknisk information 
eller överlämning av en teknisk komponent 
 Kostnad och bemanning är oftast låg i början, når höjdpunkten i de mellanliggande 
faserna och minskar kraftigt när projektet rör sig mot ett avslut. (Se bild 3) 
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Bild 3, Kostnad och bemanning över tid (Project Management Institute, 2004) 
 
 Både osäkerheten och risken att misslyckas att nå målen är störst i början av 
projektet. Säkerheten att projektet kommer att färdigställas ökar progressivt ju längre 
projektet fortgår. 
 Intressenters möjlighet att påverka de slutliga kännetecknena av projektets produkt 
samt den slutliga kostnaden av projektet är störst i början och minskar progressivt ju 
längre projektet fortlöper. Bild 4 nedan beskriver detta. En stor bidragande faktor till 
detta fenomen är att kostnaden för att göra ändringar och rätta till fel ökar hela tiden 
ju längre projektet fortlöper. 
 
 
Bild 4, Intressenters påverkan över tid (Project Management Institute, 2004) 
 
 
Projektfasernas kännetecken 
Ett färdigställande eller ett godkännande av en eller flera leverabler karakteriserar en 
projektfas. En leverabel är ett mätbart verifierbart arbetsresultat som en specifikation, 
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rapport om genomförbarheten av ett projekt, detaljerat designdokument eller prototyp. 
Dessa leverabler, och därmed faserna, är delar av en sekventiell process som skapades för 
att säkerställa kontrollen över projektet samt för att nå den önskade produkten eller 
tjänsten, vilket var målet med projektet. Ett projekt kan baserat på dess storlek, komplexitet, 
risk, kostnad och faser bli ytterligare uppdelat i underfaser. Bild 5 nedan beskriver hur 
faserna i en projektmodell skulle kunna se ut. 
 
Bild 5, Projektfaser (Project Management Institute, 2004) 
 
3.2.3 Aktörer 
Intressenter är enligt Project Management Institute(2004) individer och organisationer som 
är aktivt involverade i projekt eller blir påverkade av projektets resultat. Intressenter själva 
kan även påverka projektets mål och resultat. Projektets managementteam måste 
identifiera intressenter, avgöra vilka krav och förväntningar de har, och om möjligt även 
hantera intressenternas påverkan på projektet. Bild 6 beskriver relationen mellan 
intressenter och projektteamet.  
 
Bild 6, Aktörer (Project Management Institute, 2004) 
 
 Project manager – Personen som är ansvarig för att managera projektet.  
 Project management team – Medlemmar i projektgruppen som är direkt involverade 
i projektets managementaktiviteter 
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 Project team members – Gruppen som genomför projektarbetet 
 Sponsor – Personen eller gruppen som tillhandahåller finansiella resurser för 
projektet 
 Project stakeholders 
o Customer/user – Personen eller organisationen som kommer att använda sig 
av projektets produkt. 
o Performing organization – Företaget vars anställda är direkt involverade i 
arbetet som sker i projektet 
o Influencers – Personer eller grupper som inte är direkt relaterade till 
anskaffning eller användning av projektets produkt men som genom dess 
position i kund- eller utförande-organisation på ett negativt eller positivt sätt 
kan påverka projektets riktning. 
o PMO (Program management office) – Om denna funktion existerar i 
utförande-organisationen så kan PMO vara en intressent om den har direkt 
eller indirekt ansvar för projektets resultat. 
 
Projektledare 
 
Project Management Institute (2004, s. 369) definierar en projektledare enligt följande: 
 
”The person assigned by the performing organization to achieve the project objectives.” 
 
Projektledarens sociala kompetenser kan enligt Rothman (2007) vara avgörande för 
projektets lyckande. Nedan följer ett antal sociala kompetenser som författaren anser att de 
flesta projektledare bör besitta: 
 
 Lyssna – Projektledaren måste kunna lyssna och ställa dem frågor om status 
 Förhandla – Projektledaren måste kunna fråga efter resurser samt kunna handla med 
resurser och information 
 Skriva – Projektledaren måste kunna skriva en planering på så sätt så att alla förstår 
vad själva planeringen och byteshandeln innebär. 
 Målinriktad – Projektledaren måste kunna avsluta ett projekt och hålla medlemmar 
fokuserade på målet under projektets gång 
 Intresserad och respektfull mot de personer som arbetar inom projektet. 
Projektledaren behöver inte vara varje enskilds vän, men bör kunna se när någon har 
problem eller när något inte fungerar och då hjälpa till.  
 Att kunna hantera otydlighet inom projekt och ändå ta beslut. 
 Att kunna hantera detaljer. Projektledaren behöver inte veta alla detaljer men måste 
kunna hantera dem. 
 Förmågan att lösa problem. Projektledaren måste inse vilka problem som måste lösas 
nu, vilka som kan skjutas upp och hur problemen ska lösas. 
 Kompetensen att känna igen hinder samt att eliminera dessa. 
 Förmågan att styra projektet. Att kunna se var projektet befinner sig, att inse vad som 
skiljer sig från där projektet bör befinna sig, samt kunna styra projektet till den 
önskade statusen. 
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3.3 Knowledge Management 
Knowledge Management har under de senaste årtiondena blivit ett allt hetare ämne att 
diskutera och behärska för organisationer världen över enligt Jennex (2007). Detta på grund 
av den allt snabbare utvecklingstakten och globaliseringen på de flesta marknader som leder 
till att organisationer måste ledas effektivare än tidigare. Jennex (2007) menar att 
Knowledge Management är ett verktyg för att åstadkomma detta och säkra organisationens 
position på marknaden.  
Det finns ingen enhetligt accepterad definition på Knowledge Management inom området så 
därför finns det en mängd olika definitioner. I rapporten kommer definitionen ifrån Watson 
(2006, s.35) att användas och den lyder enligt följande: 
”Aktiviteter som uppmuntrar till anskaffning, skapande, delning, hantering och utveckling av 
kunskap inom organisationen för att kunna effektivisera prestationsförmågan hos de 
anställda och organisationen för att på så vis nå de strategiska målen.” 
Anledningen till att organisationer bör använda sig av Knowledge Management enligt 
Nonaka & Takeuchi (1995) är den att kunskap har blivit ett av de viktigaste 
konkurrensmedlen som finns kvar på marknaden. Kunskap kan användas för att skapa 
varaktiga konkurrensfördelar för organisationer och det leder även till att de lättare kan följa 
med i trender och förändringar på den marknad där de är verksamma.  Samtidigt påpekar 
Awad & Ghaziri (2003) en annan viktig aspekt som tydligt bevisar att Knowledge 
Management är viktigt för organisationer. Awad & Ghaziri (2003) menar att ifall en anställd 
slutar, säger upp sig eller av någon annan anledning lämnar organisationen så är risken 
mycket stor att den kunskap som finns inom individen som försvinner går förlorad för 
organisationen. Därför bör organisationer enligt Awad & Ghaziri (2003) försöka överföra 
kunskapen ifrån anställda till fysisk kunskap som går att lagra på en fysisk media så att 
organisationen kan använda sig av denna kunskap även ifall den anställde inte längre jobbar 
för organisationen.  
För att en organisation ska lyckas med sina Knowledge Management initiativ så fastslår 
Jennex (2007) att det finns åtta stycken kritiska framgångsfaktorer som måste uppnås. 
Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att dessa faktorer kan ha olika stor betydelse för olika 
organisationer. Därför bör dessa framgångsfaktorer användas enligt en approach som är 
case-to-case baserad. De åtta framgångsfaktorerna presenteras nedan utan inbördes 
ordning: 
 Support ifrån högsta ledningen 
 Tydliga och kommunicerade syften och mål med KM-initiativet 
 Länka till ekonomiska faktorer och påvisa nytta 
 Flera kommunikationskanaler för att dela kunskap 
 Incitamentsystem som motiverar de anställda till att dela med sig av sin kunskap 
 En kultur som är öppen för kunskapsdelning 
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 En robust teknisk och organisatorisk infrastruktur 
 En standardiserad och flexibel kunskapsstruktur 
Eftersom kunskap är det huvudsakliga begreppet inom Knowledge Management så kommer 
detta nu beskrivas och delas upp i de olika kunskapssorter som kommer att användas i 
rapporten. 
3.3.1 Kunskap 
 
Davenport & Prusak (1998, s.53) definierar kunskap på följande vis: 
 
”Kunskap är en obestämd blandning av erfarenheter, värderingar, kontextuell information 
och expertutlåtanden som tillsammans skapar ett ramverk för hur nya erfarenheter och 
kunskap ska utvärderas och infogas i organisationen. Kunskap härstammar och används i 
huvudet på människor. Inom organisationer blir ofta kunskapen inbakad i dokument, 
databaser, rutiner, processer, praxis och normer.” 
 
Det finns samtidigt en mängd olika sätt att kategorisera kunskap på men i denna rapport 
kommer kategoriseringen ifrån Nonaka & Takeuchi (1995) att användas. De delar upp 
kunskap i två olika sorter som de kallar för explicit kunskap och tacit kunskap. Dessa två 
kommer att beskrivas nedan. 
 
Explicit kunskap: är enligt Nonaka & Takeuchi (1995) kunskap som kan artikuleras, kodifieras 
och lagras på en specifik media så att den lätt kan spridas vidare till andra via dagens 
kommunikationskanaler. Det betyder att explicit kunskap lätt ska kunna presenteras och 
skrivas ner som ren fakta. Ett exempel skulle kunna vara att Paris är Frankrikes huvudstad 
eller att Peter Forsberg gjorde 106 poäng när han vann poängligan i NHL. Eftersom explicit 
kunskap kan presenteras som rå fakta så lämpar den sig utmärkt för att lagras i databaser 
och informationssystem för att till exempel sprida kunskapen mellan medarbetare. 
 
Tacit kunskap: är enligt Nonaka & Takeuchi (1995) starkt bunden till en enskild individ och är 
svår att artikulera och sätta på pränt för lagring och spridning. Tacit kunskap är baserad på 
en individs subjektiva insikter, intuitioner och föraningar. Således är tacit kunskap starkt 
integrerad med en individs erfarenheter, handlingar, ideal, värderingar och känslor. För att 
exemplifiera tacit kunskap kan det liknas med kunskapen att kunna cykla. När en individ 
sätter sig på cykeln så vet han eller hon hur de ska göra för att cykla men de skulle ha mycket 
svårt för att formulera det i ord för någon hur det går till när man cyklar. Detta får till följd 
att tacit kunskap oftast sprids genom observationer, diskussioner eller lärlingssystem. Tacit 
kunskap är också svårare att rent fysiskt lagra i ett informationssystem. Den tacita 
kunskapen är istället lagrad i de individer som använder sig av informationssystemet för att 
lösa sina dagliga arbetsuppgifter.  
 
Både explicit och tacit kunskap kommer att diskuteras i rapporten och även hur en 
organisation ska gå tillväga för att transformera kunskap ifrån en sort till en annan. Detta är 
något som Nonaka & Takeuchi (1995) kallar för kunskapsöverföring och kommer att 
presenteras nedan genom en modell som kallas för den lärande spiralen.  
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3.3.2 Kunskapsöverföring 
Nonaka & Takeuchi (1995) har skapat en spiralformad modell för hur organisatoriskt lärande 
ska uppstå i en organisation. Modellen särskiljer på explicit och tacit kunskap som beskrevs 
tidigare i rapporten. Modellen är uppdelad i fyra stycken olika funktioner som tillsammans 
ska hjälpa en organisation med kunskapsöverföring. Modellen beskriver hur tacit kunskap 
ska konverteras till explicit kunskap och sedan hur den explicita kunskapen återigen ska 
konverteras till tacit kunskap. Modellen presenteras i bild 7. 
 
Bild 7, Kunskapsöverföring (Nonaka & Takeuchi, 1995) 
Socialization: är en process som överför tacit kunskap ifrån en person till en annan person. 
För att överföra kunskapen så används oftast intervjuer, diskussioner och lärlingssystem för 
att skapa en interaktion mellan individer. Interaktionen mellan individer syftar till att 
erfarenheter och insikter ska utbytas mellan individerna så att i alla fall en av individerna har 
fått en större förståelse eller kunskap om ett område. Således är denna process helt 
beroende av individer för att en kunskapsöverföring ska ske.  
Externalization: är en process som överför tacit kunskap ifrån en person till explicit kunskap 
som ska kunna spridas i organisationen. Detta görs genom att en individ artikulerar sin tacita 
kunskap så att den kan skrivas ner som ord, metaforer eller analogier. Ett annat sätt för att 
genomföra denna process är att översätta den tacita kunskap som finns i kunder och 
experter utanför den egna organisationen. För att utvinna kunskap som finns utanför 
organisationen genomförs olika intervjuer och dialoger med utvalda individer för att sedan 
artikulera den utvunna tacita kunskapen som explicit kunskap.   
Combination: är en process som överför explicit kunskap ifrån en lagringspunkt till en annan, 
en lagringspunkt kan vara både en individ eller ett informationssystem. Informationssystem 
är dock den lagringspunkt som är mest effektiv för att sprida explicit kunskap eftersom 
explicit kunskap enkelt kan konverteras till dokument, e-mail och databaser, samtidigt är det 
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viktigt att komma ihåg att även möten och genomgångar kan användas för att sprida explicit 
kunskap.  
Internalization: är en process som överför explicit kunskap till tacit kunskap inom en individ. 
Processen handlar om att en individ ska förstå och absorbera den explicita kunskap som 
finns i organisationen för att på så vis utöka sin tacita kunskap. Detta kan göras genom att 
utföra arbetsuppgifter eller simuleringar och riktar sig till att organisationens, projekts, och 
gruppers explicita kunskap ska absorberas av en individ för att öka kompetensen. 
 
3.4 Lärande  
Lärande organisationer definieras av Senge (1994) enligt följande: 
”Organisationer där anställda ständigt strävar efter att utöka sin kompetens för att uppnå de 
mål som de strävar efter, där nytt och utvidgande tankesätt får utvecklas, där kollektivt 
strävande släpps fritt och där individer ständigt försöker lära sig nytt för att utöka 
helhetsbilden.” 
För att helt kunna förstå sig på organisatoriskt lärande är det viktigt att först studera den 
enskilde individens lärande och enligt Argyris (1999) finns det två situationer som leder till 
att lärande uppstår. Den första situationen är när individen uppnår det uppsatta målet. Det 
är således en matchning mellan den designade åtgärden och det faktiska utfallet som leder 
till en bekräftelse. Den andra situationen när lärande uppstår, infinner sig när det är en 
avvikelse mellan den designade åtgärden och det faktiska utfallet, som sedan åtgärdas för 
att omvandla en avvikelse till en matchning. Detta betyder att organisationer egentligen inte 
kan lära sig någonting av sig själva utan det är individerna inom organisationerna som kan 
liknas med agenter som skapar ett beteende som leder till att lärande uppstår i 
organisationen.  
Easterby-Smith et al (1999) fastslår att för att skapa en lärande organisation där nytänkande 
och kunskapsdelning har stort fokus så är det viktigt att gjuta in detta i organisationskulturen 
och i de dagliga arbetsrutinerna. Trots att lärande bygger på den enskilde individens 
ageranden så menar Marquardt & Reynolds (1994) att det organisatoriska lärandet är mer 
än bara summan av det individuella lärandet som sker inom individer. Individen antar rollen 
som agent inom organisationen för skapa kunskap inom organisationen genom sociala, 
politiska och strukturella influenser som råder inom och utanför organisationen. När alla 
individer inom organisationen arbetar på detta vis så kan ett lärande inträffa som är större 
än det individuella lärandet tillsammans. Marquardt & Reynolds (1994) sammanfattar det 
enligt följande: 
”En seger i en basketmatch kan inte krediteras till en enskild individ och inte heller till 
summan av individernas kunskap och förmåga. Segern ska istället krediteras det ”know-how” 
som är inbäddat i hela gruppen när den arbetar tillsammans.” 
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Lyytinen & Robey (1999) nämner bland annat tre barriärer som måste övervinnas för att nå 
ett effektivt lärande inom informationssystemsutveckling: (1) Begränsningar i en 
organisations kompetens, (2) hämningar för lärande, och (3) organisatorisk design.  
 
 Begränsningar i en organisations kompetens 
En organisations möjlighet att lära är begränsad. Även de bästa avsikterna till att lära 
påverkas av kapaciteten att processera information och ge mening till erfarenheter. 
För mycket information är en barriär till att bygga upp kunskap inom organisationen 
då det är svårt att lära sig någonting specifikt när det finns så stora mängder av 
information att processera. De flesta organisationer som arbetar med 
informationssystemsutveckling har en så hög omsättning att de går miste om 
relevanta erfarenheter och kunskaper. Det är även svårt att överföra erfarenheter 
mellan projekt på grund av tidsbrist, speciella krav och olika kulturer. (Lyytinen & 
Robey, 1999) 
 
 Hämningar för lärande 
Denna barriär för organisatoriskt lärande innebär att det inte finns incitament för 
lärande. Ofta går organisationer miste om möjligheter till att lära från misstag då det 
finns ett för stort fokus på att lyckas. Organisationer ger incitament för lyckande, men 
inte för misstag. Misslyckanden sopas ofta under mattan på grund av rädsla att de kan 
upprepas och på så sätt förlorar organisationer värdefullt material för lärande. 
(Lyytinen & Robey, 1999) 
 
 Organisatorisk design 
Organisatorisk design kan vara hämmande för organisatoriskt lärande. Gränser mellan 
avdelningar kan begränsa åtkomsten till relevant information, begränsa testning och 
utveckling av alternativa teorier samt fördröja introduktionen av bättre metoder för 
informationssystemsutveckling. Även om kunskapen kring 
informationssystemsutveckling har utvecklats förvånansvärt mycket så används det 
metoder inom organisationsstrukturer som stödjer agerandet enligt gamla modeller. 
(Lyytinen & Robey, 1999) 
 
Argyris (1999) menar också att single-loop lärande och double-loop lärande har stor 
påverkan på organisatoriskt lärande. Det är enligt dessa två principer som organisationer kan 
tillgodogöra sig kunskap. Dessa två principer kommer nu att beskrivas och sammanfattas 
nedan i bild 8.  
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Bild 8, Single- & Double loop lärande (Argyris, 1999) 
 
Single loop lärande är enligt Argyris (1999) när organisationen löser ett problem så att 
arbetssättet går tillbaka till det normala och policys och riktlinjer går att följa igen. Ett 
exempel på single loop lärande skulle kunna vara en termostat som rapporterar 
temperaturen till en arbetare som ska övervaka temperaturen i en process. Termostaten 
rapporterar att det är för varmt och arbetaren stänger av processen så att den kan 
återupptas vid ett senare tillfälle när temperaturen har sjunkit.  
Double loop lärande är enligt Argyris (1999) när organisationen löser ett problem så att 
arbetssättet förändras till något bättre. I detta fall handlar det inte om att korrigera ett 
problem så att processen återgår till det normala utan istället så ifrågasätts den 
bakomliggande orsaken till att problemet uppstår ifrån första början. Ifall vi återgår till 
exemplet med termostaten så skulle det innebära att istället för att arbetaren bara stänger 
av processen varje gång det blir för varmt så skulle han eller hon undersöka varför processen 
överhettas hela tiden. Ifall denna orsak skulle identifieras och åtgärdas så kan detta liknas 
med double loop lärande. 
 
3.5 Lessons-learned  
Det finns många olika definitioner på lessons learned men i rapporten kommer definitionen 
från Schindler & Eppler (2003, s.220) att användas, vilken lyder enligt följande: 
 
“Lessons learned are defined as key project experiences which have a certain general 
business relevance for future projects. They have been validated by a project team and 
represent a consensus on a key insight that should be considered in future projects.” 
 
Det fundamentala problemet med organisatoriskt lärande i samband med projektarbete är 
enligt Schindler & Eppler (2003) projektets och organisationens olika mål. Medan en 
organisation är skapad på lång sikt så existerar ett projekt endast till att det är färdigställt. 
Enligt Schindler & Eppler (2003) är alla orsaker till att det inte görs någon lessons learned 
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baserade på fyra grundelement: tid, motivation, disciplin och kompetens. Anledningar till att 
det inte görs en lessons learned är: 
 Tidspress att avsluta projektet: Det kommer påtryckningar om att avsluta projektet 
och projektmedlemmar har redan nya uppgifter som väntar 
 Otillräcklig villighet att lära sig av misstagen som gjorts av de involverade personerna 
 Erfarenheter kommuniceras inte ut av involverade personer av blygsamhet (om det är 
positiva erfarenheter) eller av rädsla inför dess negativa påföljd (om det är misstag) 
 Bristande kunskap i avrapporteringsmetoder(metoden där lessons learned 
dokumenteras). Underskattning av processens komplexitet  
 Bristande tillämpning av procedurer i projektmanualer 
 Avsaknad integration av dokumenterad kunskap i projektens processer 
 Projektmedlemmar ser ingen personlig användning av den dokumenterade 
kunskapen 
 Svårigheter i att koordinera avrapporteringsprocessen. Personer kan inte engagera sig 
i ett avslut av projektet då de redan är involverade i nya projekt. 
 
I de fall där det faktiskt görs en lessons learned dokumentation är den insamlade kunskapen 
ofta inte editerad för att kunna återanvändas eller så accepteras den inte som värdefull 
kunskap av andra. Även om avrapporteringsprocessen görs anser Shindler & Eppler (2003) 
att det finns risk att resultatet: 
 
 inte har dokumenterats eller arkiverats på ett bra sätt 
 är för generellt beskrivet eller saknar visualisering där det hade varit nödvändigt vilket 
innebär att det inte kan återanvändas på grund av saknad kontext 
 är arkiverat på ett sådant sätt så att andra har svårt att komma åt resultatet 
 inte accepteras, även om det är bra dokumenterat och lättåtkomligt 
 
3.5.1 Teoretiskt tillvägagångssätt för lessons learned 
 
Weber et al (2001) beskriver att alla undersökningar som har gjorts om lessons learned säger 
att de innehåller en insamling, en validering och en spridning. Precis som en organisatorisk 
process innehåller lessons learned både mänskliga och tekniska delar. Weber et al (2001) 
delar upp lessons learned i fem sub-processer: insamling (collect), verifiering (verify), lagring 
(store), spridning (disseminate) och återkoppling (reuse) (se bild 9). 
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Bild 9, Lessons learned process (Weber et al, 2001) 
 
Baserat på Weber et al’s (2001) undersökning kan vissa sub-processer utföras på ett antal 
olika sätt. Insamlingen av lessons learned kan enligt Weber et all (2001) göras på fem olika 
sätt:  
 
 Passiv insamling, vilket innebär att användare ger sina egna lessons learned genom 
att fylla i ett formulär. 
 Reaktiv insamling, vilket innebär att användare intervjuas för att samla in lessons 
learned 
 Avrapportering, vilket oftast används av militära organisationer för att samla in 
lessons learned efter genomförda missioner. 
  Proaktiv insamling, vilket innebär att lessons learned samlas in medan problem 
löses. 
  Aktiv insamling betyder att man försöker hitta lessons learned i dokumentationer 
och i kommunikationen bland anställda inom en organisation. 
 
Därefter görs verifieringen av de insamlade lessons learned. En grupp experter genomför 
oftast denna sub-process som fokuserar på att validera lessons learned efter korrekthet, 
redundans, konsistens och relevans.   
 
Sedan görs lagringen av lessons learned. Denna sub-process beskriver respresentation, 
indexering, formatering och lagringsramverket. Representationen av lessons learned kan 
vara strukturerad, semistrukturerad eller i olika media (text, video eller audio). 
 
Spridningen av lessons learned är enligt Weber et al (2001) den viktigaste sub-processen för 
att främja återkopplingen och kan göras på sex olika sätt: 
 
 Passiv spridning, vilket innebär att användare själva söker genom ett fristående 
verktyg och systemet förblir passivt.  
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 Aktiv utvalsspridning, vilket innebär att lessons learned sänds till potentiella 
användare genom en dedikerad serverlista.  
 Utsändning, vilket används för att skicka rapporten eller informationen till alla inom 
organisationen.  
 Aktiv spridning, vilket innebär att användare blir meddelade om relevanta lessons 
learned i samband med deras beslutstagandeprocess. 
 Proaktiv spridning,  vilket innebär att systemet ska kunna förutse när en användare 
kan ha behov av relevanta lessons learned och då presentera dessa för användaren på 
skärmen. 
 Reaktiv spridning, vilket används när användare märker att de behöver ytterligare 
kunskap så kan de anropa ett hjälpsystem för att nå relevanta lessons learned och 
relaterad information. 
 
Till sist görs återkopplingen till lessons learned. Användaren bestämmer själv om en 
återkoppling till lessons learned ska göras eller ej. Weber et al (2001) har identifierat tre 
olika återkopplingssätt: 
 
 Sökningsbara lessons learned, vilket innebär att systemet påvisar en insamlad 
lessons learned när en sökning görs, vilket görs i de flesta lessons learned verktyg. 
 Simulerad rekommendation, vilket betyder att användare på ett optiskt sätt kan 
genomföra en insamlad lessons learned rekommendation. Detta kräver att 
återkopplingsprocessen är implementerad i ett beslutstödssystem. 
 Återanvändningsbart utfall, vilket innebär att resultatet av användningen av en 
lessons learned spelas in, vilket i sin tur kan hjälpa med att identifiera nyttan med en 
viss lessons learned. 
 
3.5.2 Kontinuerlig Lessons Learned 
Schindler & Eppler (2003) hävdar att det är en nödvändighet att ha kontinuerligt lärande i 
projekt genom regelbundna avrapporteringar. I deras undersökning ansåg de deltagande 
företagen att en regelbunden insamling av nyckelerfarenheter vore mycket relevant och 
skulle även ha en positiv påverkan på motivationen inom projektet samt på kvaliteten av det 
insamlande materialet. Enligt Schindler & Eppler (2003) är en annan fördel med kontinuerligt 
lärande att händelserna inträffade nyligen vilket innebär att det är lättare att återkoppla vid 
det efterföljande lärandet. En kontinuerlig insamling av erfarenheter har störst betydelse i 
projekt med långa livscyklar där risken finns att kunskap kan glömmas bort på grund av en 
lång tidsfördröjning. Dessutom är det lättare att sammanföra alla deltagare under projektets 
gång än när själva projektet är färdigt. Problemet med tillgängligheten av exempelvis 
konsulter efter projektets färdigställning kan på så vis lösas. 
 
3.5.3 Integration i projektmodellen 
Enligt Schindler & Eppler (2003) bör två saker ske för att uppnå bättre lärande i projekt: (1) 
Lärande- och kunskapsmål bör integreras i företagets projektmodell och (2) lärande- och 
kunskapsmål bör integreras i de övergripande projektmålen. Integrationen av lärande- och 
kunskapsmål i projektmodellen för att förankra lärande i organisatoriska processer sker av 
följande anledningar: 
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 Genom att lägga kunskapsmål till varje projektsteg kan en systematisk reflektion över 
varje milstolpe i projektet främjas 
 För att överkomma att det känns naturligt att klassificera lärande i projekt som en låg 
prioritet vilket ofta rättfärdigas av tidspress 
 En högre grad av formalisering kan leda till att lessons learned blir en kvarstående 
process 
 
3.5.4 Nyckelfaktorer för lessons learned 
Enligt Schindler & Eppler (2003) finns det ett antal nyckelfaktorer som är avgörande för att 
erhålla lessons learned i en avrapporteringsprocess: 
 
 Att regelbundet samla in de viktigaste erfarenheterna från projektet direkt efter en 
viktig milstolpe med alla projektmedlemmar 
 Att ha en extern neutral moderator som kan leda avrapporteringsprocessen (ska inte 
göras av projektledaren eller någon annan projektmedlem) 
 Genomför grafiska lessons learned, exempelvis genom att strukturera lessons learned 
över en tidslinje och göra dokumentationen i plansch-format så att alla kan se den. 
 Säkerställ en kollektiv och interaktiv utvärdering och analys av erfarenheter som görs 
individuellt av alla projektmedlemmar 
 Sträva efter engagemang i den bemärkelsen att man kan agera på konsekvenserna av 
insikterna som gjorts 
 
3.5.5 Källor till erfarenheter 
Wellman (2007) skriver att enligt hennes erfarenheter så använder sig organisationer utav 
en av följande  fyra metoder för att samla in företagsförbättrande lessons learned: Culture, 
Old Pros, Archives och Processes . Varje metod har unika attribut och påverkar de andra på 
olika sätt.  
 
Culture 
"Culture is a set of behaviors and operating principles that nearly everyone knows, but which 
are not written. These social norms and behaviors sometimes capture within them the 
lessons repeatedly learned by the organization" (Wellman, 2007, s.2) 
 
Kulturen är ingen samling av lessons learned utan kulturen är snarare en samling och 
spridning av beteenden över hur organisationen har valt att reagera i framtiden baserat på 
vad den tidigare har upplevt. Detta reaktiva beteende har fångats och appliceras på nya 
händelser. Kulturen har flera attribut som gör den svårhanterlig. Wellman (2007) skriver att 
kulturen först och främst är mystisk. Det händer att vissa kulturella normer omedvetet 
bibehålls. Beteendet kan ha uppstått när organisationen gjorde andra sorters affärer, hade 
annat ledarskap eller var tvungen att hantera utmaningar som inte har återkommit på åratal. 
Enligt Wellman (2007) är det andra attributet att kulturen kan vara trög, vilket betyder att 
det både är svårt och tidskrävande att implementera lessons learned i kulturen. Kulturen har 
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dessutom ofta lessons learned kvar som inte längre stämmer. Organisationen applicerar 
därför lessons learned utan att inse varför de appliceras och har heller ingen möjlighet att 
bortse från eller anpassa dem där det vore lämpligt. 
 
Old Pros 
Med "Old pros" menar Wellman (2007) äldre anställda som har samlat på sig många 
personliga och organisatoriska erfarenheter och kunskaper som är ytterst viktiga för 
organisatorisk framgång. Dessa anställda har massvis av erfarenheter som inte finns 
tillgängliga någon annanstans. Däremot så kan lagrandet av lessons learned från dessa 
anställda skapa lika mycket problem som det löser problem. Detta eftersom dessa anställda 
inte alltid finns tillgängliga när de behövs. En sådan anställds kunskap kan endast 
dokumenteras när den anställda arbetar på ett problem som kräver dennes kunskap. Ett 
annat problem kan vara att organisationen inte vet att den har behov av en äldre anställds 
kunskap då den inte vet att en viss anställd besitter just den kunskapen. Lessons learned kan 
ofta inte appliceras eftersom det inte finns någon koppling mellan kunskapen och 
problemsituationen. Dessutom så kanske "old pros" inte inser när de lärt sig något eller när 
de applicerar en viss kunskap. De kanske spontant använder sig av en viss kunskap vid en viss 
situation som kräver ett antal förutsättningar, baserad på en tidigare erfarenhet.  Ett annat 
problem är att äldre anställda någon gång går i pension och då lämnar denne företaget med 
årtionden av lessons learned. 
 
Archives 
Enligt Wellman (2007) så börjar "archives"-metoden först användas när ledningen blir 
frustrerad och upprörd över att organisationen har repeterat ett förebyggbart problem vilket 
både kostar mycket pengar och upprör kunden.  Med arkiv finns det dock även ett antal 
problematiska faktorer. Först måste det bestämmas vilka lessons learned som ska arkiveras. 
Varje person interpreterar händelser subjektivt och individuella bakgrunder och 
erfarenheter gör att varje person drar helt olika slutsatser från en viss erfarenhet. Eftersom 
alla kan få olika lessons learned från samma erfarenhet, ska då alla lessons learned 
arkiveras? Är det användbart eller förvirrande? Vem bestämmer vad som ska arkiveras? 
Förutsatt att det finns en överenskommelse över vilken lessons learned som ska arkiveras, 
då är nästa problem hur den ska fångas och skrivas ned. Perspektivet utifrån vilken en 
specifik lessons learned dokumenteras kan vara avgörande för lärandet inom 
organisationen. Nästa problem beskriver kopplingen mellan kontexten och lärandet. Ofta så 
beskrivs kontexten alldeles för dåligt, eller inte alls, vilket skapar en risk att den lessons 
learned kan appliceras på fel sätt. Det fjärde problemet innebär att lessons learned 
förändras när tiden går. Något som idag känns banalt kan senare visa sig ha varit ett kritiskt 
beslut. Detta leder till frågan, hur länge bör man vänta innan vårt perspektiv på en lessons 
learned dokumenteras? Chansen är stor att interpretationen av lessons learned skiljer sig åt 
beroende på om det är direkt efteråt, sex månader eller två år efteråt. Det sista problemet 
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med arkiv är att lessons learned ofta missuppfattas. Det är näst intill omöjligt att fånga en 
lessons learned i ett format där alla skulle hålla med om att det är helt rätt och komplett. I 
varje händelse finns det risk att lärandet misstolkas och appliceras på fel sätt. 
 
Processes 
Processer är enligt Wellman (2007) den mest disciplinerade och hållbara metoden för att 
fånga och återvinna lessons learned. Precis som kulturen så är processer en del av det 
vardagliga arbetet vilket gör att den fångade kunskapen alltid är tillgånglig. En process 
möjliggör utförandet av en uppgift och kunskapen som är lagrad inom processen är alltid 
tillgänglig. Varje process har en ägare och en tillhörande kontrollerad kunskap. Processurell 
kunskap är lättare att beskära eller utöka än kunskapen som innefattas i kulturen, "old pros" 
eller arkiv. Samtidigt som organisationsstrategin, tekniker eller miljöer förändras, så 
förändras även processerna. Det arbetas kontinuerligt med processflöden, processers 
prestanda och förbättring av processer. Därav är det enklare att förändra processer än 
kulturen. 
 
3.6 Sammanfattning av teorier 
Inom IT-Management är den ökande förändringstakten en viktig aspekt som organisationer 
måste ta hänsyn till. Förändringstakten av tekniker och metoder har ökat. Inte enbart den 
kontinuerliga förändringen i sig, utan även hur snabbt förändringar sker. Därav blir det allt 
viktigare för organisationer att lära sig snabbare och lära sig att hantera kritiska problem på 
ett effektivare sätt. Därför borde det bli av allt större betydelse att involvera change 
managers och att de har en tydlig ansvarsroll för att leda och vara delaktiga i 
förändringsprojekt i organisationer. Denna syn kommer att användas i rapporten som grund 
till varför det är viktigt att använda sig av utvärderingar i samband med projektarbete. 
Förändringar inom och mellan organisationer sker oftast i form av projekt. Rapporten 
kommer att  hantera den problematiska aspekten med projektets form och att det är en 
tillfällig konstellation som upplöses så fort projektet avslutas, medan lärande är en 
kontinuerlig process som aldrig upphör. Därför är det viktigt att organisationer sätter mål för 
projektet som går i linje med de organisatoriska målen. Problem uppstår oftast när det är en 
mismatch mellan projektmålen och organisationsmålen och följden av detta blir ofta att 
nyttorna med projektet inte går att realisera och att erfarenheterna från projektet går 
förlorade. Rapporten kommer även att trycka på att organisationer måste ha tydliga krav på 
de leverabler som ska produceras i varje fas av projektmodellen, samt att lära sig att hantera 
kostnader och intressenters påverkan under projektets gång.  
För att ha möjligheten att genomföra lyckade projekt är det viktigt att organisationer 
besitter den kunskap och kompetens som krävs. Undersökningen kommer inom denna teori 
att använda sig av hur kunskap och kompetens sprids mellan människor i organisationen, 
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samt att det är viktigt att ha en tydlig strategi gällande kunskapshantering och lärande i 
organisationer eftersom kunskap idag är en av få bestående konkurrensfördelar.  
En källa för att tillgodogöra sig kunskap är att organisationer utvärderar vilka erfarenheter 
som kan dras ifrån projekt. Utvärderingar bör genomföras enligt följande fem sub-processer 
insamling, verifiering, lagring, spridning och återkoppling. Genom att utföra dessa processer 
kontinuerligt skapar organisationer en process för lärande och spridning av kunskap inom 
den egna organisationen. Teorin om tillvägagångssättet av utvärderingar kommer att 
jämföras med organisationernas tillvägagångssätt för varje sub-process. Teorin fastslår att 
utvärderingar ofta används i för liten utsträckning och därför kommer teorin att användas 
för att ge förslag på förbättringsåtgärder.  
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4 Studie av utvärderingar i sex organisationer 
I detta kapitel presenteras empirin som har framkommit från studien och som ligger till 
grund för analysen. I empirin kommer de studerade företagens syn på projektmodeller, 
utvärdering, återkoppling, kunskapsdatabaser och spridning av kunskap att presenteras. De 
sex studerade företagen är uppdelade på tre IT-konsult företag och tre producerande 
företag.  
4.1 Projektmodell 
Alla företag som intervjuades hade minst en enhetlig projektmodell som de använde sig av 
vid IT-projekt. Alla projektmodeller som användes inom företagen var tydliga gate-modeller 
vilka alltid bestod av minst en initieringsfas, konstruktionsfas och en avslutningsfas. Inför 
varje milstolpe skulle ett antal faktorer uppfyllas för att få gå vidare till nästa fas. Dessa 
kunde dock variera stort i de olika företagen. Hur företagen förhåller sig till varandra i form 
av krav på leverabler presenteras nedan i bild 10: 
 
 
Bild 10, Krav på leverabler 
De producerande företagen arbetar mer linjärt med sina projektmodeller. De hade oftast en 
stor övergripande modell som de applicerade på alla olika sorters projekt. Företag E hade en 
mycket stor och detaljerad modell medan företagen D och F hade en standardmodell och en 
extra IT-modell. I båda dessa fallen var IT-modellen en relativt statisk produkt medan 
standardmodellen förbättrades oftare. Däremot hade företag E en avdelning som arbetade 
med att konstant försöka förbättra projektmodellen, vilket var nödvändigt eftersom 
modellen var såpass stor och applicerades på alla projekt. 
IT-konsult företagen använder sig mer av ramverk och hade en uppsättning av flera stycken 
olika modeller de kunde använda sig av beroende på projektets form. Dessa företag 
arbetade mer iterativt än de producerande företagen. Hos företag A var det mycket 
beroende på vilken modell som användes i det specifika projektet som styrde vilket 
arbetssätt som tillämpades. I företag B och C såg de en tydlig trend mot att arbetssättet blev 
mer iterativt.  IT-konsult företagen var även styrda av kundens projektmodell om de inte 
ägde och genomförde hela projektet internt och sedan levererade detta. Det var beroende 
på om kunden ville ha fastpris eller löpande räkning på projektet då företagen vid fastpris 
tydligt klargjorde kravspecifikationerna och dessa projekt tenderade till att vara mer linjära. 
Detta var dock något som IT-konsult företagen B och C inte rekommenderade kunderna 
eftersom det då inte fanns utrymme för förändringar ifall kraven skulle förändras under 
projektets gång. Företag B och C såg idag en tydlig fördel med att arbeta mer iterativt just 
för att det kan vara svårt att tidigt i projekten identifiera de slutgiltiga kraven. Respondent 3 
beskriver att det iterativa arbetssättet är en tydlig framgångsfaktor: 
Hårda krav på leverabler Lösa krav på leverabler 
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”Krav förändras under projektets gång och då måste man kunna hantera det inför varje 
iteration. Att hantera förändrade krav är nog den viktigaste framgångsfaktorn faktiskt för att 
lyckas i den metoden...Det kräver dock att kunden är mer involverad under hela projektets 
gång. Vilket också är en nyckelframgångsfaktor faktiskt.” 
4.1.1 Skalbara projektmodeller 
Projektmodellerna i sig var hos alla företag skalbara. Hos alla företag så var det 
dokumentationen och innehållet av dokumentationen som kunde anpassas till projektets 
storlek. Alla företag påpekade att det var just administrationen som kunde vara onödigt 
detaljerad i mindre projekt.  
”Vi upptäckte att vi fick en massa onödig administration i projekten när alla använde samma 
modell.” (respondent 8) 
”Tanken är att man ska kunna använda metoderna på alla projekt men det är inte möjligt att 
applicera alla aktiviteter på små projekt. Inte ekonomiskt försvarbart att sitta och följa alla 
checklistor i små projekt, tar oftast mer tid än själva uppgiften.” (respondent 1) 
Endast företag D hade tre tydliga projektkategorier för olika storlekar av projekt. Inom de 
olika kategorierna fanns det tydliga regelverk som skulle följas med krav på dokumentation. 
Däremot så kunde delar av dokumentationen utelämnas om en tydlig motivering till detta 
presenterades. 
I alla företag var det mycket upp till projektledaren att bestämma vad som skulle göras och 
vad som kunde utelämnas från projektmodellen. Därav var mycket baserat på 
projektledarens kunskaper och tidigare erfarenheter i projektsammanhang, vilket båda 
respondenterna från företag C påpekar: 
”Nej det är återigen upp till projektledarens erfarenheter så man inte lägger en massa 
onödig administration på ett litet projekt.” (respondent 5) 
”Jag tror nog att det beror på projektledaren och typen av projekt. Vi har nog inget sådant 
regelverk som säger att vid denna typen av projekt med denna omfattning ska vi jobba på 
detta sättet. Det är nog erfarenhetsbaserat, när man drar igång projekt, och vilken kund det 
är också.” (respondent 6)  
IT-konsult företagen var ofta beroende av vilken projektmodell som kunden använde sig av, 
om inte hela projektet kördes internt och sedan levererades till kund. Då det är kunden som 
bestämmer vilka steg och vilken dokumentation som ska genomföras måste IT-konsult 
företagen anpassa sig enligt kundens modell. Respondent 4 beskriver just detta: 
”Det är lite beroende på vad det är för projekt och det är väldigt kundstyrt. Vi är trots allt 
väldigt beroende av vad våra kunder tycker och anser. Har de någon egen metod som de vill 
projektet ska följa så försöker vi ju att anpassa oss till det. Det är ju trots allt inte så ofta som 
vi tar hem hela projektet och utför här utan det är ju nästan alltid någon sorts kundkontakt”  
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4.1.2 Storlek på projekt 
Företagen måste även anpassa projektmodellen och hur detaljerad dokumentationen ska 
vara baserat på projektets storlek. I bild 11 nedan beskriver respondenterna vilka kriterier 
som avgör storleken på ett projekt. De vanligaste kriterierna bland alla företag anses vara 
budget och tid. Hos IT-konsult företagen ansågs även kund och kundrelation vara ett 
avgörande kriterie medan det hos de producerande företag ansågs vara viktigt att tänka på 
vilken inverkan ett projekt kan ha på verksamheten.  
 
Bild 11, Storlek på projekt 
4.1.3 Prioritering av projekt 
Oftast har organisationer många projekt som de vill genomföra men det är inte alltid 
möjligheterna finns att genomföra alla projekt som önskas. Därav är det viktigt för 
organisationer att kunna prioritera vilka projekt som har störst betydelse. Vid 
undersökningen tydliggjordes det att fyra faktorer hade störst inverkan på hur 
organisationer valde att prioritera projekt. Dessa var långsiktiga relationer med kunder, 
affärsmöjligheter, verksamhetens behov och slutligen lagkrav.  
Långsiktiga relationer med kunder och affärsmöjligheter var de två huvudsakliga 
prioriteringsfaktorerna hos IT-konsult företagen. Verksamhetens behov och lagkrav var de 
två viktigaste prioriteringsfaktorerna hos de producerande företagen. 
4.1.4 Brister i projektmodell 
Hos de olika företagen fick de ta ställning till ifall det fanns några brister i deras 
projektmodell. Företag A och D kunde inte påpeka några brister i samband med 
användningen av projektmodellerna i IT-projekt. För företag A grundade sig detta i att de 
hade ett ramverk bestående av många olika projektmodeller och det då var svårt att hitta en 
övergripande brist. För företag D kunde respondenterna hitta brister, vilka dock var 
kopplade till deras produkter och marknader och inte till IT-projekt.  
Respondent 1 √ √ √
Respondent 2 √ √ √ √
Respondent 3 √
Respondent 4 √ √ √
Respondent 5 √ √ √
Respondent 6 √ √
Respondent 7 √
Respondent 8 √
Respondent 9 √ √
Respondent 10 √
Respondent 11 √ √
Respondent 12 √ √
Risker Komplexitet Inverkan på verksamhetenRespondent Budget Tid Kund Typ av system
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Respondent 9 på företag E ansåg att en brist var översikten på projekt. Respondenten 
beskriver att när det drivs flera projekt kunde det vara svårt att se vilken status projektet 
hade och i vilken fas det befann sig. 
En brist som uppmärksammades på företagen C och F var att det i projektsammanhanget 
kunde vara för få och för lösa krav på vad som ska genomföras i projektet.  
Respondent 6 ansåg att de borde ha en lägsta nivå på vad som minst borde göras i ett 
projekt i form av kravställning och dokumentation. Idag är detta mycket flexibelt och upp till 
projektledaren att bestämma vad som känns relevant. Respondent 6 beskriver: 
”Så någonstans borde vi kanske hitta en best practise eller någon lägsta nivå på att "detta 
måste minst vara med" i projektmodellen. Sedan måste man kunna ta hänsyn till typ av 
kund.” 
Respondent 11 påpekar att det inom företaget existerar för få krav, exempelvis under 
förstudien. Då är det upp till projektledaren att bestämma vilken dokumentation som 
behöver göras: 
”Men när det gäller våra administrativa IT-projekt avviker vi rätt så mycket från standarden. 
Där man brister lite är  framför allt hur man tar fram underlag till beslut, vilket kan skilja sig 
mycket. Det kan skilja sig så mycket så att kvaliteten blir påverkad. Det beror mycket på 
personer, hur är projektledaren, projektmedlemmar, vilken tillgång har jag till andra 
resurser.” 
Respondent 11 anser även att det i förstudien borde finnas bättre beslutsunderlag att gå 
efter så att en tydligare bedömning om projektets omfattning kan göras. En annan brist som 
båda respondenterna från företag F framhäver är att det startas för många projekt. 
Respondent 12 förklarar: 
”Men en sak skulle kunna vara att man startar för många projekt utan att ha någon koll på 
vad det har för inverkan och påverkan på andra pågående projekt. Kommunikationen och 
samordningen där kan brista ibland. Projekten kanske påverkar samma verksamhet utan att 
man tar med påverkan och rätt vad det är så kan två projekt jobba med samma problem och 
komma med två olika lösningar som överlappar varandra. Man har också ganska bråttom 
ifrån idé till utförande, utan att gjort en tydlig konsekvensanalys och liknande.” 
Båda respondenterna på IT-konsult företaget C tycker att projektmodellen inte kan ta 
hänsyn till kunderna i alla lägen. Respondent 5 anser att det ibland kan vara svårt att 
tillgodose kundens arbetssätt. Speciellt när projektmodellerna skiljer sig åt i form av iterativt 
eller linjärt arbetssätt: 
”Det skulle väl vara att ibland är det svårt att få in SCRUM i vår modell med tollgates och 
liknande. Vattenfall och SCRUM går ju inte riktigt ihop.” 
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Även respondent 11 på det producerande företaget F inser denna bristen och påpekar att 
det är viktigt att sätta tydliga gränser: 
”I vissa IT-projekt kör våra partners kanske Scrum, men vi gör inte det. Då gäller det att 
definiera var gränsen går. De får jätte gärna köra Scrum i sin leverans, men det är viktigt att 
man inte blandar.” 
Både respondent 4 och 12 ser även att projektmodellerna kan brista när det gäller 
utvärderingar av projekt. Båda respondenterna beskriver nackdelen med att endast ha en 
utvärderingsprocess i slutet av projekt då risken finns att erfarenheter som 
uppmärksammades i början av projektet kan glömmas bort. 
4.2 Utvärdering 
Alla företag förutom företag C har någon form av krav på sig att genomföra en utvärdering i 
slutskedet av ett projekt. Hur denna utvärdering genomförs kan dock skilja sig åt i stor 
utsträckning i de kvarvarande fem företagen. Ofta är det upp till projektledaren eller 
beställaren av projektet att genomföra en utvärdering ifall det anses relevant. På inget 
företag fanns det ett konkret tillvägagångssätt för hur utvärderingen skulle genomföras. 
Sällan genomfördes det en workshop för att ta tillvara på erfarenheter, enbart företag B 
använder sig regelbundet av workshops för att utvinna erfarenheter. Det vanligaste 
tillvägagångssättet för utvärderingar är att det skrivs ner i en slutrapport för projektet, som 
exempelvis på företag A och F. 
Företag D utmärkte sig genom att slutrapporten redan påbörjades vid uppstart och sedan 
uppdaterades under projektets gång. I denna rapport ingick även utvärderingen av projektet 
och erfarenhetsinsamlingen.  
På företag E var det inte möjligt att stänga projektet utan att en utvärdering hade 
genomförts, även om det ibland kunde glömmas bort och projekten förblev öppna. Däremot 
så påpekade respondent 10 att även om det finns krav på att en utvärdering ska göras så 
finns det inget vedertaget tillvägagångssätt. 
Respondent 11 beskriver att det är projektledaren som är ansvarig för att skriva 
slutrapporten och kan fråga andra projektmedlemmar och nyckelresurser om input: 
”Det är i slutet av projektet. Det ingår i en projektrapporteringsmall som du fyller i, i slutet av 
projektet. ... Det är projektledarens ansvar att fylla  i den, men det är oftast så att 
projektledaren gör det tillsammans med en projektgrupp så att alla kommer med input och 
vad som är värt att notera.” 
 Alla utvärderingar genomförs i slutskedet av projekten och det ses som en punktinsats. 
Respondent 10 förklarar att en enklare och mer iterativ utvärderingsprocess hade varit 
fördelaktig och skapat ett större värde för organisationen. Även två andra respondenter 
beskriver att det är en nackdel att utvärderingen endast genomförs i slutet: 
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”Framförallt så är det ju tyvärr i slutet och då försöker man ju samla in alla erfarenheter som 
har gjorts från projektets start till slut. ... Men det görs ju som sagt bara i slutet och det är ju 
kanske en brist.” (Respondent 4) 
”I  normalfallet görs det endast i slutet. Sedan kan jag hålla med om att det vore bra att göra 
det tidigare, flera gånger. Saker yttrar sig ofta ganska tidigt, både bra och dåliga saker.” 
(Respondent 6) 
Respondent 12 inser även denna nackdel och påpekar problemet som det kan medföra: 
”Ifall ett projekt drar ut över 3 år så är det ju svårt att komma ihåg eller nästan omöjligt att 
minnas vad man gjorde för 3 år sedan som var bra eller dåligt. Man borde lägga in det i vissa 
etapper inom projektet.” 
Företag C som inte hade någon lägsta nivå på vad som bör genomföras i ett projekt, hade 
heller inget krav på sig att genomföra en utvärdering efter genomfört projekt. Enligt 
respondent 5 så kan det i vissa fall ändå genomföras en utvärdering och det är i de lägen då 
ett projekt antingen gått mycket bra eller mycket dåligt. 
Däremot så påpekade båda respondenterna från företag B att det i projektet ingick ett 
slutmöte då projektmedlemmar diskuterade vilka erfarenheter som hade uppkommit under 
projektet. 
”I regel så brukar ju projektledaren kalla till någon form utav workshop för att ta lärdom av 
vad som har hänt. För att på så vis även kunna slutföra slutrapporten och fylla i mallen för 
erfarenheter.” (respondent 4) 
”Man ska skriva en slutrapport, man ska ha ett slutmöte tillsammans med projektet där man 
tar fram vilka erfarenheter man har gjort i projektet.” (respondent 3) 
Att göra en workshop i slutskedet var mer ovanligt hos andra företag men det kunde 
förekomma vid enskilda tillfällen. Respondent 1 beskriver att det sällan gjordes en ordentlig 
utvärdering och i de fall då detta gjordes berodde det ofta på att det uppmanades från 
någon annan person i företaget. 
4.2.1 Synsätt 
I utvärderingarna låg hos alla företag fokuset på att ta tillvara på de mjuka aspekterna, så 
som erfarenheter och kunskaper, från projektet. Den hårda datan som till störst del bestod 
av tid och budget är lättare att följa upp och analysera. Respondent 3 beskriver att det vid 
just utvärderingstillfället är fokus på mjuk data medan den hårda datan följs upp under 
projektets gång. Både respondent 6 och 12 anser att det vanligaste utfallet av den mjuka 
datan är arbetssätt och kommunikation vilket respondent 6 beskriver nedan: 
”Nästan bara mjuka. Det är nästan enbart arbetssätt och kommunikation som är frågorna 
som dyker upp. Det är det som man ofta lär sig av eller det som är problemet.” 
 36 
 
Respondent 2 påpekar att det finns en risk att utvärderingen bara är någonting som står på 
ett papper att det ska göras och att man inte inser nyttan i det. Respondent 4 beskriver att 
det alltid finns personer som inte inser värdet av utvärderingar och som tycker att det är 
onödigt. Båda respondenterna på företag F beskriver att antagligen ingen skulle märka om 
projektledaren i slutrapporten skulle utelämna utvärderingen om just insamlade 
erfarenheter och kunskaper. Respondent 12 påpekar detta: 
”Det är aldrig någon som har kommit och sagt att jag har skrivit för lite på 
erfarenhetsåterföringen.” 
Respondent 4 anser att det viktiga med utvärderingar är att kunna lära sig av tidigare 
projekt, såväl bra som dåliga projekt: 
”Det är klart det är tillåtet att göra misstag, det måste man göra för att lära sig något nytt 
och det är ju dessa erfarenheter som man vill ta tillvara på. Har man trampat snett en gång 
så vill man ju inte göra det igen. Det görs ju till nästan 100% utvärderingar av alla projekt 
men sen så är det ju informationen som kommer ut av detta som inte behandlas på ett 
tillräckligt bra sätt. Det blir mer ett dokument på en databas någonstans.” 
Däremot så erkänner respondent 4 att de lyckade projekten ofta inte utvärderas så noga 
eftersom projektet gick bra. Företaget tar därav inte tillvara på de best-practise metoderna 
som uppstår i lyckade projekt. Detta fenomen beskrivs även av respondent 12, men i form av 
riskanalys. Respondent 12 förklarar detta: 
”Det kommer ju självklart upp lite erfarenheter och mjuka aspekter i riskanalyserna men 
nackdelen är ju att eftersom det är en riskanalys så fokuserar man ju bara på delar som är 
dåliga eller har gått mindre bra. Man får ju inte med det här som vi har gjort så bra och det 
kunde ju vara av nytta i andra projekt.” 
Respondent 4 anser att företag idag har en mer ekonomisk kortsiktig syn på utvärderingar 
samt att företag inte inser konsekvenserna och fördelarna med dem: 
”Konsekvensen skulle ju kunna bli att man blir för ekonomiskt kortsiktigt. Tar man inte vara 
på sina erfarenheter så kan man ju ramla i samma fälla igen och då kostar det ganska 
mycket pengar. ...Tyvärr så kan det ju vara en faktor till att utvärderingar inte alltid görs 
eftersom de som ska göra den inte ser konsekvenserna av det och inte ser någon egen 
vinning på det.” 
Respondent 11 anser att en lösning på detta skulle kunna vara att skapa tydligare 
ansvarsområden kring projekt och kunskapshantering inom företag. Respondenten 
fortsätter med att företaget skulle kunna ha ett projektkontor som är ansvariga för 
avrapporteringar, de ska hjälpa projektledaren att skriva slutrapporten och de ska agera som 
coach för projektledarna. Även respondent 6 påpekar att det borde finnas en ansvarig 
person som ser till att en utvärdering görs och att erfarenheterna sprids vidare inom 
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organisationen. Respondent 6 ser ett större värde i erfarenhetsåtervinningen om 
organisationer använder sig av kontinuerligt samarbetande team: 
”Jag tror att man får mest effekt av lessons learned om man återanvänder team. Att man 
försöker få någon kontinuitet i ett välfungerande team. Där man vet vad den andra kan. Det 
tjänar man nog på. Om man ska göra något tillsammans med en person som man känt i 20 
år eller om man gör någonting med en person som man träffat på en mingelkväll. Då har 
man väldigt olika förutsättningar för att göra något ihop. ” 
4.2.2 Dokumentation 
En viktig aspekt i hur utvärderingar görs är i vilken utsträckning dessa är strukturerade och 
dokumenterade. Detta skiljer sig till en viss grad på alla företagen. 
Företag A hade standardmallar för hur utvärderingar skulle dokumenteras. Dock så uppgav 
respondent 2 att dessa inte alltid följdes. 
Företag B hade en mall som användes och ingick i slutrapporten för projektet. Båda 
respondenterna var av uppfattningen att denna mall följdes. Det kunde förekomma vissa 
enhetsbaserade modifikationer. 
Företag C hade ingen mall utan det var upp till projektledaren att själv bestämma hur han 
eller hon ville presentera den eventuella utvärderingen som gjordes i projektet.  
Företag D hade en mall för utvärderingar som ingick i slutrapporten. Här fanns det riktlinjer 
för vad som skulle inkluderas i utvärderingen. 
Företag E hade generellt sett mycket mallar men ingen för just utvärderingar.  
Företag F hade en mall för utvärderingar som ingick i slutrapporten. Däremot var det fritt att 
tolka hur denna skulle fyllas i.  
4.2.3 Faktorer till ej utförd utvärdering 
Hos de olika företagen kunde ett antal gemensamma faktorer identifieras som anledningar 
till varför en utvärdering inte genomförs i ett projekt. Dessa återfinns i bild 12. De vanligaste 
orsakerna till att utvärderingarna inte genomfördes var enligt respondenterna tidspress och 
att de inte såg någon egen vinning i att göra det. Hos fyra av företagen fanns det ingen 
efterfrågan inom organisationen på att göra en utvärdering, varken från ledningen eller 
andra anställda. Tre respondenter uppgav att Typ av projekt spelade in ifall en utvärdering 
skulle genomföras eller inte, baserat på projektets storlek, projektets unikhet och det 
eventuella värdet av lärdomarna. Även Lathet uppgavs som en faktor där utvärderingen 
skulle göras men den av oförklarliga skäl inte genomfördes. Till sist ansåg två respondenter 
att utvärderingen inte var inkluderad i projektets budget, vilket ofta fick till följd att 
budgeten inte tillät en ordentlig utvärdering i avslutningsskedet. 
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Respondent Tidspress Lathet Budget Ingen egen vinning Ingen efterfrågan Typ av projekt 
Respondent 1 √           
Respondent 2   √       √ 
Respondent 3 √           
Respondent 4 √ √   √     
Respondent 5 √   √       
Respondent 6 √   √   √   
Respondent 7 √     √   √ 
Respondent 8 √       √   
Respondent 9   √         
Respondent 10       √ √   
Respondent 11 √     √     
Respondent 12       √ √ √ 
Bild 12, Faktorer till ej utförd utvärdering 
Alla respondenter är överens om att det finns faktorer som leder till att en utvärdering inte 
görs på det specifika projektet. Trots detta kunde ingen respondent påpeka något som 
hämmar en anställd att dela med sig av sin kunskap eller sina erfarenheter. De menar att en 
person som sitter och håller på information inte skulle bli långlivad på något företag. 
Respondent 4 utvecklar: 
”Det känns som värsta formen av suboptimering. Vi försöker dela så mycket som möjligt. Det 
är verkligen ett önskemål från ledningen och jobba mot ett gemensamt mål och inte skydda 
sin egna del.” 
Det övergripande synsättet hos samtliga respondenter är att det indirekt lönar sig att dela 
med sig av sina erfarenheter till andra inom organisationen eftersom att kompetensen höjs 
inom organisationen och roligare uppdrag och projekt kan genomföras till följd av detta. Den 
anställde tjänar på att dela med sig av sina erfarenheter då denne får hjälp av andra i senare 
tillfällen när han eller hon själv kört fast.  
Företag A hade tidigare ett incitamentssystem som hade som mål att få de anställda att dela 
med sig av sina erfarenheter i ett kunskapshanteringssystem. Det fungerade till en början 
men efter ett tag urartade det och anställda började ladda upp orelevanta dokument för att 
dryga ut sitt lönekuvert istället för att dela med sig av relevant kunskap. Båda 
respondenterna på företag D ser inga fördelar med ett incitamentssystem för att öka 
kunskapsdelningen inom organisationen utan ser det istället som ett felaktigt angreppssätt. 
Respondent 8 förklarar:  
”Det är klart att det finns massa aktiviteter man kan göra men det är bara en kompensation 
för dåligt chefskap. Har man personer som inte vill dela med sig så är det ju upp till chefen 
att få den här personen att förstå att det är viktigt att dela med sig. Jag tror mer att de blir 
kontraproduktiva väldigt snart.” 
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Respondenterna ansåg att det varken som konsult eller fast anställd fanns någonting som 
hämmar en anställd att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Respondent 6 ger sin syn 
på det hela: 
”Man måste hela tiden förändra sig för att vara kompetent. Det är mer förmågan att kunna 
förändra dig som gör dig kompetent, mer än att du kan någonting och kan det för evigt.” 
Respondent 5 ger en lite djupare reflektion kring utvärdering och spridning av erfarenheter 
och varför det kanske inte görs i så stor utsträckning: 
”Det är väl kanske det här lite mer grundläggande med hela mänskligheten att det är 
jättesvårt att ta lärdom av andra personers misslyckanden. Man lär sig mer av sina egna 
misslyckanden och lyckanden. Som barn till exempel, det finns ju inte en enda unge som låter 
bli att hoppa och slå sig bara för att någon annan har gjort det. Det är inte riktigt naturligt 
för oss att titta på vad andra har gjort förut, man kan inte gå igenom livet så om man hela 
tiden ska kolla vad alla andra har gjort. Man frågar ju inte sin nya flickvän vad hennes förra 
kille hette så att man kan söka upp honom och fråga vad som verkligen gick fel så att man 
själv slipper göra samma sak. Det blir ju lite av en filosofisk fråga det hela men jag tror det är 
så vi funkar.” 
4.2.4 Projektledarens roll 
Hos alla företag var projektledaren ansvarig för utvärderingarna. Det ställde extra krav på 
projektledaren då det enligt respondenterna var viktigt att projektledaren kunde vara 
objektiv och ta hänsyn till allas åsikter. Respondent 11 beskriver vad som är extra viktigt hos 
en projektledare: 
”Projektledaren måste ha förmågan att kunna bedöma vad som är viktigt, vilka lärdomar,  
och sedan hur man ska skriva den. Ibland är det så lätt, man säger att det här är bra. Men 
det är viktigt att formulera det för andra så att det är lätt att förstå och att andra kan få 
hjälp utav det.” 
Även respondent 7 påpekar betydelsen av att projektledaren måste besitta förmågan att 
kunna anta en objektiv och passiv roll vid en utvärdering. Samtidigt måste projektledaren 
vara tillräckligt kompetent att kunna driva ett vanligt möte och kunna sätta ner foten om det 
behövs. Projektledaren måste vid utvärderingar ge projektmedlemmar förutsättningar för 
att kunna dela med sig av sina erfarenheter. Respondent 7 anser att projektmedlemmar ska 
våga dela med sig och ha hög integritet, våga ifrågasätta och bli ifrågasatt samt att våga ge 
och vara öppen. Samtidigt fortsätter respondenten med att det är viktigt att det inte blir 
kritik på individnivå. 
En annan aspekt som en projektledare måste ta hänsyn till är konsulters deltagande vid 
utvärderingar. Hos de producerande företagen hade respondenterna uppfattningen att 
konsulter ska delta i utvärderingar eftersom det ingick i deras roll. Deras involvering ansågs 
vara med i budgeten för projektet och de producerande företagen såg det som en 
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självklarhet. Hos IT-konsult företagen ansåg dock respondenterna att konsulterna själva 
oftast vill vidare till nästa projekt. Detta exemplifieras av respondent 4: 
”Ifall de hade fått välja så hade de nog velat gå vidare till nästa projekt. Jag tror inte att man 
ser poängen med det. Alla tycker nog inte att de är intressant eller ser inte konsekvenserna 
av det.” 
Flera respondenter påpekar risken med att projektledaren är helt och hållet ansvarig för 
utvärderingen. Det kan finnas en risk att projektledaren inte nämner allt och försöker trycka 
starkare på vad som gick bra snarare än att berätta vad som hade kunnat göras bättre.  
”Sen så är det ju klart att det är väl oftare som positiva lessons learned kommer fram 
eftersom projektledaren inte vill bli syndabock för ett misslyckat projekt. ” (respondent 1) 
”Däremot så kan projektledare inte alltid vara öppna och ärliga med projektet. Jag tror att 
det händer att man presenterar det lite mer positivt än vad det är. Det kan till exempel vara 
så att man lyfter budget, tid, aktiviteter osv. Men det är ju så att projektledaren agerar själv, 
och då kanske man utlämnar att man hade kunnat agera.”  (respondent 11) 
Respondent 11 fortsätter att förklara vad anledningen till detta skulle kunna vara: 
”Jag tror problemet är att många projektledare identifierar sig med projektet. Man uppfattar 
det som ett personligt misslyckande. Jag tror faktiskt det. Man försöker ju göra sitt bästa, om 
det går så går det. Det är min egen uppfattning.” 
Dock så betydde detta inte nödvändigtvis att det var projektledaren som utförde själva 
utvärderingen, utan i vissa fall kunde en neutral person genomföra utvärderingen. 
Anledningen till detta kunde vara att projektet var väldigt stort eller att någonting hade gått 
fel och företagen då ville att en extern person skulle utföra utvärderingen. Respondent 3 
exemplifierar:  
”Framförallt när det är en analys av inte så framgångsrika projekt. Som tur är händer det 
inte så ofta.” 
De flesta respondenter inser nyttan med att ha en neutral moderator som genomför 
utvärderingen och ofta ställer lite mer komplicerade frågor som får deltagarna att tänka 
efter.  
”Fast det är klart att ifall det är en skicklig moderator som vet vilka frågor som ska ställas så 
är det klart att man kanske skulle kunna få ut lite mer av det.” (respondent 1) 
”Ja det är klart att man kan ha med en sådan som facilitator eller liknande, det är ju aldrig 
fel. Det är nog snarare bra att ha en workshop ledare som kommer in och kan ställa lite 
obehagliga frågor, men då måste man ju ha tillgång till sådana också.” (respondent 5) 
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4.3 Återkoppling 
Företag A och D uppgav att de hade en återkopplingsprocess kopplad till projektmodellen. 
Detta eftersom erfarenheter från tidigare genomförda projekt ska fungera som input till nya 
projekt. Trots att dessa processerna existerar i båda företagen följs den inte fullt ut. Även om 
företag D hade riktlinjer för hur en utvärdering ska skrivas så påpekar respondent 7 att det 
var sällan som projektledaren gjorde en återkoppling och faktiskt läste det som stod i 
rapporten. Företag B, C, E och F uppgav att de inte hade någon konkret process för 
återkopplingen. Respondent 5 exemplifierar: 
”En sak som vi kanske borde göra lite oftare är att kanske sätta sig ner och kolla på hur ett 
specifikt projekt gick för ett år sedan och vad de gick på för minor nu när vi ska starta ett 
liknande projekt.” 
Anledningarna till varför det inte gjordes en återkoppling var enligt respondenterna antingen 
kopplade till projektledaren eller till hur utvärderingarna hade sparats. De anledningar som 
respondenterna angav var: 
 Databasen är för stor, vilket gör den osökbar 
 Behörighetsstyrt, vilket innebär att man endast kan söka i projektmappar där man 
själv är medlem 
 Tidsbrist gör att man struntar i återkoppling 
 Erfarna projektledare känner inte behov att göra återkoppling då de litar på sin egen 
kompetens 
 Man är för ivrig att komma igång och tror inte att det är så svårt 
 Svårt att hitta aktuella projekt, då erfarenheterna från tidigare utvärderingar är en 
färskvara 
 Lathet 
 
I de lägen då en återkoppling gjordes var det oftast genom att prata med andra 
projektledare som hade gjort ett liknande projekt: 
”Man kan ju också ta kontakt med den projektledare som utförde projektet för att få mer 
specifik kunskap. Den personliga kontakten är oftast lite effektivare också då det är roligare 
att prata än att läsa.” (respondent 2) 
”Det är nog mer att man pratar med personerna då tror jag. Det är nog mer hur man fångar 
information generellt, lättare att fråga än att läsa.” (respondent 3) 
Några respondenter påpekade att det personliga kontaktnätet var av stor betydelse. Då 
insåg de behovet av att ha någon anställd som kan hänvisa till personen som skrev 
utvärderingen för att få ytterligare information. Respondent 1 beskriver att det existerar 
personliga kontaktnät men att företaget inte har en konkret process för detta: 
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”Sen så är det klart att det finns informella kontakter också ifall man vet att någon har gjort 
något liknande tidigare men det finns det ingen formell process för. ” 
Respondent 4 är också av en liknande uppfattning när det gäller personliga kontakter: 
”Man vill ju samla in de erfarenheter som finns i företaget. Man står ju aldrig ensam inför ett 
projekt för först ska det ju kvalificeras för att genomföras och de personerna som sitter och 
avgör det är ju oftast väldigt erfarna och då kan ju de bistå med information eller peka ut 
personer som kan det. Så det är ju minst lika mycket att man använder sig av personliga 
kontakter.” 
Respondent 10 påpekar att det nästan borde vara ett tvång att genomföra en återkoppling 
innan första tollgate. Respondent 7 fortsätter med att det är tjänstefel att inte göra en 
återkoppling och anser även att det är viktigt att inte bara läsa rapporten utan att även 
diskutera med den personen som har skrivit utvärderingen.  
Respondent 8 beskriver att det är viktigt att inse betydelsen av en genomförd utvärdering 
och att det inte ska ses som ett konkret tillvägagångssätt: 
”Självklart kan det vara så att någon har slängt ihop en lessons learned i slutet bara för att 
avsluta projektet men sen så är ju inte lessons learned ett recept på hur man ska gå tillväga 
utan kanske mer lite idéer och tankar och tycker man dessa verkar intressanta så får man ta 
kontakt med den personen som har skapat lessons learned i det tidigare projektet.” 
Respondent 12 beskriver dock att det är en risk att enbart förlita sig på det personliga 
kontaktnätet. Företag F skulle genomföra ett verksamhetsövergripande projekt som till stor 
del liknade ett projekt som gjordes för 15 år sedan. För 15 år sedan gjordes det ett stort 
misstag, vilket ledde till att företaget behövde ett år för att åtgärda misstaget. Av en slump 
så blev ett fåtal personer inblandade i det nya projektet som även arbetade i projektet för 15 
år sedan. Tack vare att dessa personer var delaktiga i båda projekten så kunde företaget 
undvika att göra samma stora misstag igen. Respondent 12 påpekar dock att om dessa 
personer inte hade varit kvar i företaget så var risken stor att samma misstag hade begåtts 
ännu en gång. 
Alla respondenter påpekar att det säkert görs samma fel i flera projekt. Respondent 4 och 5 
anser att anledningen till detta är: 
”Ja och orsaken är ju givetvis att man inte ta lärdom av erfarenheter”. (respondent 4) 
”Det är inte svårt att sprida erfarenheter utan det svåra är att få folk att lyssna på det.” 
(respondent 5) 
Däremot så kunde få respondenter specificera vilka sorts problem som uppenbarar sig i flera 
olika projekt: 
”Nej jag har inget minne av detta men det kan ju givetvis ha hänt.” (respondent 1) 
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”Kanske görs det samma fel, men vi är i så fall inte medvetna om det.” (respondent 10) 
 
Flera respondenter kunde dock ge exempel på varför dessa problem upprepade sig: 
 
 Introduktion av ny teknik och därmed avsaknad av specifik kompetens 
 
”Men till exempel, när en plattform är ny, när en ny version kommer ut och vi kör igång 
parallella projekt. Då kan man stöta på samma sak i flera projekt. ... Helt enkelt så hade inte 
personer hunnit få full koll på alla komponenter.” (respondent 3) 
 Startar för många projekt på för lösa grunder 
 
” Det är viktigt att vara tydligare om varför man går in i ett projekt. Det viktigaste är 
regelverket kring uppstarten av ett projekt. Det är också någonting som vi ser över så att vi 
blir säkra om vad vi ger oss in på.” (respondent 6) 
”För hos oss är det så att vi startar alldeles för många projekt. Och sedan hamnar man i 
resursbrist.” (respondent 11) 
 Otydliga ansvarsroller 
 
”Det är bra att man gör jobbet, men jag tror att det hänger lite löst vem det är som ansvarar 
för det. Det är där jag saknar ett ansvar. Någon som ansvarar för modellen, metodiken, hur 
man driver projekt, allt det här.” (respondent 11) 
”Jag ser hellre att det är större vikt på att verkligen fastställa vems ansvar det är att utföra 
och presentera en lessons learned så att rollerna är klara” (respondent 8) 
 Dålig kommunikation inom projekt och mellan projekt och kund 
 
”Eller projektteam som inte funkar, det kan ju vara personkemin, eller att kunden inte 
förstår. När jag säger att kunden inte förstår är det oftast vi som har kommunicerat dåligt.” 
(respondent 3) 
4.4  Kunskapsdatabas 
Företagen A, B, D och F hade mer eller mindre ett enhetligt ställe där projektrapporter och 
utvärderingar skulle sparas och till viss del även vara sökningsbara. Företag C och E hade 
däremot ingen konkret struktur för hur lagringen skulle ske.  
Företag A och B hade stora kunskapsdatabaser där informationen klassificerades utifrån 
olika områden beroende på vilken produkt eller tjänst det berör. Enligt respondent 2 kunde 
informationen även klassificeras utifrån huruvida informationen var avsedd för internt eller 
externt bruk. Enligt respondent 3 så hade företag B både en företagsövergripande samt flera 
enhetsbaserade kunskapsdatabaser. De enhetsbaserade kunskapsdatabaserna bestod oftast 
av sajter eller wiki-liknande ytor där anställda kunde dela med sig av kunskaper och 
erfarenheter. 
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Företag D och F hade gemensamma lagringsytor där information från projekt sparades. 
Däremot var dessa mindre strukturerade. Respondent 8 uppger att deras lagringsyta var 
sökbar om en anställd ville komma åt en viss utvärdering. Respondent 7 påpekar dock att det 
kan vara svårt att söka efter innehållet i en fil och att det snarare är titeln som är indexerad 
enligt vissa parametrar. På företag F existerade det även en gemensam lagringsyta vilken 
dock inte var sökbar utan kunde mer liknas med ett arkiv eller bibliotek för genomförda 
projekt.  
Varken företag C eller E hade någon form av gemensam lagringsyta där information kunde 
sparas för att andra anställda skulle kunna komma åt den. Företag E använder sig av 
samarbetsytor under själva projektarbetet och där förblir även all information. Detta var 
behörighetsstyrt vilket innebar att endast projektmedlemmar kunde komma åt 
informationen. Även på företag C fanns det samarbetsytor vilka däremot väldigt få använde 
sig av. Respondent 5 beskriver att det inte finns en gemensam lagringsyta: 
”Man får leta en bra stund. Utvärderingarna ligger säkert på en disk någonstans men vi har 
ingen bra stuktur för detta just nu. Så inom detta finns det stor förbättringspotential.” 
4.4.1 Problematik 
Respondent 3 påpekar att det är mycket viktigt hur kunskapsdelningen är uppbyggd så att 
den går hand i hand med arbetssätten: 
”Det är viktigt också tycker jag att man bygger upp wikin på det sättet så att man kan hitta 
på rätt sätt för att spara och söka efter information. Så att anställda känner sig komfortabla 
och trivs med den. Man skulle ju skapa en file-share och lägga tusentals dokument, men om 
ingen läser det hjälper det inte så mycket. Det är viktigt att det är lätt att hitta och söka på.” 
Respondent 2 beskriver att en brist med kunskapsdatabaser kan vara att de snabbt kan bli 
oöverblickbara om det inte finns någon tydlig struktur över vad och hur saker ska laddas 
upp:  
”Tveksamt eftersom det är så mycket information som finns i kunskapsdatabasen så det är 
svårt att hitta rätt grejer. Det är som att leta efter en nål i en höstack.” 
Respondent 1 anser att det är viktigt att ha mer utbildning för att anställda ska använda 
kunskapsdatabasen på ett enhetligt sätt: 
”Jag kan komma ihåg att jag har fått en utbildning i kunskapsdatabasen och hur den skulle 
användas och detta var mycket intressant, men det borde göras oftare för att höja 
kvaliteten.” 
Respondent 5 poängterar ett grundläggande tankesätt hos människor i allmänhet som 
påverkar användandegraden av kunskapsdatabasen: 
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”Har du inget problem utan du har en lösning som du tycker är okej, men som någon annan 
löst mycket smartare, då går du ju inte och letar upp detta för du utgår ju inte ifrån att 
någon är smartare än dig själv. Det är först när du har ett problem som du aktivt börjar söka 
efter vad andra har gjort för att lösa samma problem.” 
Respondent 11 inser att det kan vara viktigt att ha någon sorts betygssättning på 
utvärderingar från anställda då det ofta finns flera dokument som beskriver samma saker 
utifrån olika perspektiv: 
”Det som jag saknar är det sociala medier stuket. Jag vill se hur andra som har läst det 
bedömer dokumentet, för att se vilket som är det bästa. Och där ser jag en stor användning 
av sociala medier för den typen av återanvändning av kunskap.” 
4.5 Spridning av kunskap 
Inget företag hade en gemensam uttalad process för hur organisationen skulle kommunicera 
ut kunskaper och erfarenheter efter genomförda projekt. Alla företag hade däremot vecko- 
eller månadsbrev tillsammans med ett intranät för att upplysa organisationen om pågående 
och avslutade projekt. Respondent 3 menar att nyhetsbrev och intranät är till för att sprida 
information om dagsläget i organisationen: 
”I newsletter skriver vi lite mer om vad som är planen för året, vilka kunder bearbetar vi nu, 
vilka projekt kör vi. En mer strukturerad informationsspridning så att alla vet vad som är på 
gång helt enkelt.” 
Den enda verkliga spridningen av kunskaper och erfarenheter gjordes inom företag B, C och 
E i form av nätverksträffar där medlemmarna sitter ner och diskuterar om olika 
problemsituationer som har uppstått i projekt och hur dessa löstes. Dessa nätverksträffar var 
även utformade efter deltagarnas intresse och behov eftersom det var de som styrde vad 
som skulle diskuteras på de olika träffarna.  
På de tre övriga företagen A, D och F så hade de inga återkommande nätverksträffar för att 
sprida kunskap. Respondent 11 beskriver att företaget kan ha avrapporteringsmöten efter 
projekt, tyvärr syftar de inte till kunskapsspridning: 
”Ja ibland gör man det, men det är nog mer i informationssyfte. Det är nog inte i 
erfarenhetssyfte utan det är nog mer för att informera ut.” 
Respondent 7 anser att den enda formen av kunskapsspridning som fungerar är face-to-face. 
Respondenten fortsätter med att de inom företaget därför har möjlighet att samla olika 
projektgrupper för att dela med sig av erfarenheter och kunskaper ifall detta anses vara 
nödvändigt. 
Respondent 11 inser att det är en brist i dagsläget att det inte existerar en kunskapsspridning 
mellan olika roller inom företaget: 
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”Det ligger inom mitt egna intresse, att etablera två stycken nätverk, dels projektledare och 
dels projektmedlem. Vi ska inte samla alla projektledare men alla som är intresserade av 
projektledning ska få möjligheten att få information. Det skulle även kunna användas för att 
sprida nya saker, vad som är bra, bra erfarenheter osv. Men allting tar tid. Det är det jag ser i 
sociala medier också. En person kan inte göra det utan alla måste samverka för att det ska 
bli bra.” 
Respondent 1 anser att det är viktigt att sprida kunskap, men kan även inse varför det inte 
görs i så stor utsträckning: 
”Vi kanske gör detta för lite, jag tycker nog att det borde göras mer men det är ju åter det 
här med kunden och debitering och detta blir ju i så fall en intern aktivitet. Vi måste jaga 
vinster och intäkter även om interna aktiviteter skulle kunna ge vinster på lång sikt.”  
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5 Analys och Diskussion 
Nedan presenteras analysen av empirin. Analysen grundar sig i den teoretiska referensramen 
och kommer att behandla förutsättningar för att ha en utvärderingsprocess med tillhörande 
spridning och återkoppling. Kapitlet avslutas sedan med rekommendationer till de studerade 
företagen. 
5.1 Förutsättningar 
Alla  företag har idag en projektmodell som uppfyller definitionen från Project Management 
Institute (2004), som används i rapporten för att definiera en projektmodell. Projektfaserna i 
projektmodellerna hade olika namn i alla företag och var olika utformade men i grund och 
botten så handlade det om en initieringsfas, konstruktionsfas och en avslutningsfas, vilket 
kan liknas med bild 13 från Project Management Institute (2004).  
 
Bild 13, Projektfaser (Project Management Institute, 2004) 
Det fanns inom företagen ett antal krav på vilka leverabler som skulle uppnås i varje fas. 
Dessa kunde dock variera stort i de olika företagen. Detta visas i bild 14: 
 
 
Bild 14, Krav på leverabler 
Project Management Institute (2004) skriver att det inte finns något sätt att definiera en 
ideal projektmodell. Däremot kan vissa organisationer standardisera alla projekt genom att 
använda en kravlista på leverabler i olika faser för att på så vis försäkra sig om att kvaliteten 
blir lika hög i alla projekt. Detta kan kopplas till uttalandet från respondent 6, som beskriver 
att företag C har för lösa krav och saknar någon form av best practise för vad som bör göras i 
de olika faserna av ett projekt. Respondent 11 påpekar att för odefinierade krav är ett 
problem hos företag F vid framtagning av beslutsunderlag: 
Hårda krav på leverabler Lösa krav på leverabler 
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”Där man brister lite är  framför allt hur man tar fram underlag till beslut, vilket kan skilja sig 
mycket. Det kan skilja sig så mycket så att kvaliteten blir påverkad.” 
Även respondent 12 beskriver att företag F har för bråttom från idé till utförande 
beträffande projekt.  
”Men en sak skulle kunna vara att man startar för många projekt utan att ha någon koll på 
vad det har för inverkan och påverkan på andra pågående projekt.” (respondent 12) 
Detta kan få till följd att kostnader för projekt inte kan hållas och att kvaliteten inte blir som 
önskat av kunden eller verksamheten. Detta är beroende av det förhållande som Project 
Management Institute (2004) beskriver i bild 15 mellan kostnaden för förändringar och 
intressenters påverkan i projektet över tid. Ifall det hade funnits tydligare krav på 
leverablerna i början på projektet så hade intressenterna blivit tvungna att tänka efter mer 
konkret över deras verkliga behov. Istället för att detta uppenbarar sig längre fram i 
projektet då det blir allt svårare att faktiskt göra en förändring i den slutliga produkten eller 
tjänsten. Kostnaden för en sen förändring är dessutom mycket högre och mer riskabel än om 
det hade gjorts tidigare i projektet. Således finns det ett tydligt behov av en lägsta nivå på 
vilka leverabler som ska uppnås i varje fas i projektet. Lägsta nivån bör appliceras i alla 
företag oavsett om det är ett producerande företag med en standardiserad projektmodell 
eller ett IT-konsult företag som använder sig av ett ramverk eller kundens projektmodell. 
Bristen på en lägsta nivå samt otydliga krav kan vara en orsak till varför det är svårt för 
projekt att hålla sig inom budgetens ramar.  
 
Bild 15, Intressenters påverkan över tid (Project Management Institute, 2004) 
Det finns däremot alltid en risk att krav kommer att förändras under tiden som projektet 
fortlöper eftersom det är svårt att faktiskt specificera alla krav för hela projektet från början. 
Maylor (2010) beskriver att det alltid i projekt finns osäkerheter och att det kan dyka upp 
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oväntade händelser som påverkar kraven. Därav blir det allt viktigare att arbeta iterativt och 
ta mindre steg så att förändringarna har en mindre påverkan på slutprodukten ifall kraven 
måste ändras i ett senare skede, vilket i sin tur även minskar kostnaden för ändringen. Enligt 
respondenterna går företagen idag mer mot att arbeta iterativt och bland annat respondent 
3 inser detta behov: 
”Krav förändras under projektets gång och då måste man kunna hantera det inför varje 
iteration. Att hantera förändrade krav är nog den viktigaste framgångsfaktorn faktiskt för att 
lyckas i den metoden...Det kräver dock att kunden är mer involverad under hela projektets 
gång. Vilket också är en nyckelframgångsfaktor faktiskt.” 
Eftersom kunden som intressent är delaktig redan från början är det tidigt möjligt att 
anpassa kraven enligt kundens behov och på så sätt minimera risken att förändringar måste 
göras vid ett senare tillfälle. 
Även vid prioriteringen av projekt måste det finnas krav från verksamheten som styr vilka 
projekt som har störst betydelse. Hos IT-konsult företagen var affärsmöjligheter och 
långsiktiga relationer med kund prioriteringsfaktorer medan lagkrav och verksamhetens 
behov prioriterades hos de producerande företagen. Detta ger en tydlig bild av att det är 
slutkunden som har störst betydelse och som bestämmer vilka projekt som är viktigast, 
förutom i de enstaka fall då lagkrav är med i bilden, vilka då måste prioriteras högre än 
slutkunden.  
5.1.1 Skalbarhet av projektmodeller 
Eftersom projekt till viss del kan vara unika så är det viktigt att kunna anpassa 
projektmodellen enligt projektets behov (Maylor, 2010).  Att tidigt bestämma grundläggande 
krav och projektets karaktär för hur stort projektet behöver att bli och vilken dokumentation 
som behöver göras kan vara avgörande för projektets utfall. Alla företag tillämpar någon 
form av anpassning i sina projektmodeller då respondenterna insett att det kan minska den 
administrativa kostnaden för projekt. Respondent 1 beskriver möjligheten till att anpassa 
projektmodellen inom sitt företag: 
”Tanken är att man ska kunna använda metoderna på alla projekt men det är inte möjligt att 
applicera alla aktiviteter på små projekt. Inte ekonomiskt försvarbart att sitta och följa alla 
checklistor i små projekt, tar oftast mer tid än själva uppgiften.”  
Under studiens gång identifierades tre metoder för hur anpassningen av projektmodeller 
kan gå till. Dessa tre är erfarenhetsbaserad anpassning, regelstyrd anpassning och kundstyrd 
anpassning. 
Erfarenhetsbaserad anpassning använder sig alla företag av. Detta bygger på att 
projektledaren själv kan bestämma vilka leverabler som ska göras och vilka som kan 
utelämnas. Respondent 6 som arbetar på företag C, vilket är mest erfarenhetsbaserat och 
minst styrt av regelverk, beskriver hur de anpassar projektmodellen: 
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”Jag tror nog att det beror på projektledaren och typen av projekt. Vi har nog inget sådant 
regelverk som säger att vid denna typen av projekt med denna omfattning ska vi jobba på 
detta sättet. Det är nog erfarenhetsbaserat, när man drar igång projekt, och vilken kund det 
är också.” (respondent 6)  
Regelstyrd anpassning använder sig framförallt företag D av. Respondenterna 7 och 8 
beskriver att de inom företaget har tre projektkategorier för olika storlekar av projekt.  För 
varje kategori fanns det tydliga regelverk som skulle följas i form av leverabler. Även efter att 
företaget hade valt en viss kategori så var det till viss del erfarenhetsbaserat då 
projektledaren kunde utelämna vissa leverabler ifall en tydlig motivering till detta 
presenterades. 
Kundstyrd anpassning använder sig framförallt  IT-konsult företag av. IT-konsult företagen 
var ofta beroende av vilken projektmodell kunden använde sig av och då är det upp till 
kunden att bestämma vilka steg som ska genomföras och vilka leverabler som ska 
produceras. Det har enligt Maylor (2010) blivit allt viktigare att bli mer kundorienterade och 
sträva efter att överstiga förväntningar istället för att enbart uppfylla kundens krav. 
Respondent 4 beskriver hur företag B anpassar sig till kunden: 
”Det är lite beroende på vad det är för projekt och det är väldigt kundstyrt. Vi är trots allt 
väldigt beroende av vad våra kunder tycker och anser. Har de någon egen metod som de vill 
projektet ska följa så försöker vi ju att anpassa oss till det.” 
Företagen måste även anpassa projektmodellen och hur detaljerad dokumentationen ska 
vara baserat på projektets storlek. Möjligheten att anpassa projektmodellen bidrar till hur 
stort ett projekt behöver att bli. Görs det en tydlig anpassning av projektmodellen så kanske 
företagen kan spara budget och tid, då dessa två faktorer ansågs vara viktigast vid 
definitionen av storleken på ett projekt. Eftersom budget och i förlängningen tid har blivit ett 
stort konkurrensmedel enligt Maylor (2010) så är det ännu viktigare att anpassa 
projektmodellen för att undvika onödig administration.  
5.1.2 Förändringstakt 
Enligt Magoulas & Pessi (1998) blir dagens företag allt mer påverkade av den snabba 
utvecklingen inom IS/IT. Även Maylor (2010) skriver att förändringstakten av tekniker och 
metoder ökar, inte enbart den kontinuerliga förändringen i sig, utan även hur snabbt 
förändringarna sker. Med detta i baktanke är det riskabelt att inte ha en kontinuerlig 
utveckling och anpassning av projektmodellen mot de rådande trenderna på marknaden. 
Företag E har idag en avdelning som kontinuerligt arbetar med att utveckla den interna 
projektmodellen, vilket är bra. Företag D och F tar däremot en stor risk genom att inte ha 
detta. Istället arbetar dessa två företag med en statisk modell och riskerar att bli 
ifrånsprungna.  
För att organisationer ska hänga med på marknaden och för att kunna förbättra sina 
modeller måste det ske en utvärdering av hur man faktiskt arbetar. Respondent 4 och 12 
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beskriver att när det gäller utvärderingar så kan deras projektmodeller vara bristande. Ifall 
utvärderingar ses som en brist i projektmodellen, och till och med hoppas över ibland, är det 
svårt att se vad som faktiskt händer och förstå hur organisationen kan utvecklas. 
5.2 Utvärdering 
Alla företag förutom företag C hade krav på sig att utföra någon form av utvärdering efter 
slutfört projekt. Däremot så hade inget företag något konkret tillvägagångssätt för hur 
denna utvärdering skulle gå till. Det kunde vara allt utifrån att projektledaren skriver 
utvärderingen i projektrapporten på eget bevåg till att det i enstaka fall faktiskt görs en 
workshop och att projektmedlemmarna får presentera sina åsikter. Även Schindler & Eppler 
(2003) påpekar att det finns en bristande tillämpning av procedurer för utvärderingar i 
projekt. Bara det faktum att det inte finns en konkret process för utvärderingar påvisar att 
organisationer idag inte lägger tillräckligt mycket vikt på utvärderingar och 
erfarenhetsinsamlingar.  
En risk kan då vara att företag inte alls lär sig av sina misslyckanden och riskerar att göra 
samma fel vid ett senare tillfälle. En annan risk är att företag inte heller tar tillvara på sina 
framgångsrika projekt och de erfarenheter som har erhållits vid nämnda projekt för att 
återanvända dem i framtiden. Schindler & Eppler (2003) skriver att en högre grad av 
formalisering av utvärderingar kan leda till att det blir en kvarstående process. Därför är det 
viktigt att integrera kunskapsmål i projektmodellen för att förankra utvärderingsprocessen 
så att den känns som en naturlig del av projektet och inte något som kan utelämnas när 
budget och tid börjar brista. Det borde vara lika naturligt att göra en utvärdering som det är 
att göra en förstudie av projekt exempelvis. 
5.2.1 Tillvägagångssätt för utvärdering av projekt 
Tillvägagångssättet för hur utvärderingar i projekt skulle göras kunde skilja sig åt i stor 
utsträckning. Oftast gjordes det en utvärdering som en del i projektets slutrapport, vilken 
projektledaren var ansvarig för. Projektledaren kunde ta hjälp av projektmedlemmar för att 
få input till vilka upplevda erfarenheter och kunskaper som borde dokumenteras. Som 
nämnt tidigare så hade alla företag förutom företag C krav på sig att genomföra en 
utvärdering, dock utan ett specificerat tillvägagångssätt. På de flesta företag var 
utvärderingen enbart ett stycke i projektets slutrapport som skulle skrivas i slutskedet av 
projektet. Allt för ofta lade företag för lite kraft på att få ihop en bra utvärdering. Endast 
företag D använde sig regelbundet av workshops efter genomförda projekt för att utvinna 
erfarenheter och kunskaper från projektet. Hos de andra företagen kunde det vid enstaka 
tillfällen genomföras en workshop, men detta var mer ovanligt. I de lägen där en workshop 
gjordes berodde det på att projektet hade gått mycket bra eller mycket dåligt. 
Vid undersökningen kunde tre tillvägagångssätt för utvärdering av projekt uppmärksammas: 
(1) Projektledaren skriver utvärderingen själv, (2) Projektledaren skriver utvärderingen med 
hjälp av projektmedlemmar, och (3) Projektledaren utför en workshop för att samla in 
erfarenheter och kunskaper. Det vanligaste tillvägagångssättet var att projektledaren skrev 
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utvärderingen med hjälp av projektmedlemmar. Projektmedlemmar rådfrågades kring vad 
de upplevde som viktiga erfarenheter som borde återfinnas i utvärderingen. Dessa 
insamlingsmetoder kan liknas med två av Weber et al’s (2001) insamlingsmetoder.  
Avrapportering, vilket innebär en person gör en insamling av erfarenheter efter genomfört 
projekt eller uppdrag, kan liknas med att projektledaren skriver utvärderingen i projektets 
slutrapport, antingen baserat på egna erfarenheter eller med input från projektmedlemmar. 
Respondent 11 beskriver denna insamlingsmetod: 
”Det är i slutet av projektet. Det ingår i en projektrapporteringsmall som du fyller i, i slutet av 
projektet. ... Det är projektledarens ansvar att fylla  i den, men det är oftast så att 
projektledaren gör det tillsammans med en projektgrupp så att alla kommer med input och 
vad som är värt att notera.” 
Reaktiv insamling, vilket innebär att användare intervjuas och får diskutera erfarenheter 
sinsemellan, används för att få en gemensam överblick av insamlade erfarenheter. Denna 
insamlingsmetod kan liknas med att projektledaren håller en workshop för att samla in 
upplevda erfarenheter från projektmedlemmar så att det inte formas av endast en individs 
åsikt. Respondent 4 beskriver denna insamlingsmetod: 
”I regel så brukar ju projektledaren kalla till någon form utav workshop för att ta lärdom av 
vad som har hänt. För att på så vis även kunna slutföra slutrapporten och fylla i mallen för 
erfarenheter.”  
En stor nackdel är att utvärderingarna endast sker i slutet av projekt. Ett insamlingssätt som 
liknar Weber et al’s (2001) proaktiva insamling hade varit gynnsamt för de studerade 
företagen. En proaktiv insamling innebär att utvärderingar görs och erfarenheter skrivs ner 
medan problem löses. Detta avhjälper problemet att det kan bli svårt att komma ihåg 
erfarenheter som upplevdes i början av projektet. Speciellt eftersom företagen endast 
genomför en utvärdering efter projekten, vilket beroende på projektets storlek kan vara en 
lång tid senare och erfarenheterna har glömts bort. Företag D är det enda företaget i studien 
som till viss del anammar denna proaktiva insamlingsmetoden. Detta görs genom att redan 
tidigt påbörja projektets slutrapport och uppdatera denna i varje fas i projektet. Tyvärr så 
ligger fokuset på att fylla i mallen och inte i att göra en ordentlig erfarenhetsinsamling. 
Även Schindler & Eppler (2003) beskriver fenomenet om att ha kontinuerliga utvärderingar i 
projekt. Däremot syftar Schindler & Eppler (2003) mer på att ha en kontinuerlig 
workshopliknande utvärdering för att samla in erfarenheter, vilket även anses vara en 
nyckelfaktor för att lyckas med utvärderingar. En motivation till detta, som nämnt ovan, är 
att kunna samla in erfarenheterna när de fortfarande är friska i minnet eftersom annars 
risken finns att de kan glömmas bort om projekt blir långdragna. Schindler & Eppler (2003) 
skriver även att kvaliteten på de insamlade erfarenheterna skulle bli bättre om en 
kontinuerlig lessons learned gjordes. Precis som i deras undersökning så anser 
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respondenterna i denna undersökning att en kontinuerlig utvärderingsprocess hade varit 
relevant. Respondent 6 inser behovet av en kontinuerlig utvärderingsprocess: 
”I  normalfallet görs det endast i slutet. Sedan kan jag hålla med om att det vore bra att göra 
det tidigare, flera gånger. Saker yttrar sig ofta ganska tidigt, både bra och dåliga saker.” 
5.2.2 Projektledarens roll i utvärderingar 
Projektledaren är ansvarig för att utvärderingen ska göras i alla företag. Om det är 
projektledaren som även driver utvärderingen är det viktigt att det inte är format utifrån 
hans eller hennes åsikter. Är projektledaren ansvarig så finns även risken att projektets utfall 
presenteras lite mer positivt än vad det egentligen är, eftersom att projektledaren inte vill bli 
utsedd till syndabock. En anledning till detta kan enligt respondent 11 vara för att 
projektledaren identifierar sig med projektet och kan se det som ett personligt misslyckande 
ifall projektet misslyckas. Det hade snarare varit bättre att erkänna de misslyckanden som 
gjordes i projektet för att i ett senare projekt undvika att återupprepa samma misstag igen. 
Dessutom borde projektledaren ge förslag på möjliga förbättringar som hade kunnats göra 
så att dessa kan åtgärdas vid ett senare tillfälle. Därför är det enligt Wellman (2007) viktigt 
att det finns en acceptans och en kultur inom företaget så att det inte blir kritik på 
individnivå vid ett misslyckat projekt. Då är det av större betydelse att göra en omfattande 
utvärdering så att företaget i framtiden inte återupprepar samma misstag.  
En annan aspekt som enligt Schindler & Eppler (2003) i vissa fall kan förbättra 
utvärderingsmomentet är att ha en neutral person som leder utvärderingen. På så sätt kan 
man undvika att utvärderingen formas av projektledarens åsikter och alla får komma till tals. 
Dessutom finns det även en person som är ansvarig för att ta hand om och sammanställa 
resultatet av utvärderingen så att andra senare får tillgång till det. Respondent 5 beskriver 
att det kan vara en fördel med att ha en neutral person, men att denna roll inte existerar i 
dagsläget: 
”Ja det är klart att man kan ha med en sådan som facilitator eller liknande, det är ju aldrig 
fel. Det är nog snarare bra att ha en workshop ledare som kommer in och kan ställa lite 
obehagliga frågor, men då måste man ju ha tillgång till sådana också.”  
När konsulter är delaktiga i projekt är det viktigt att projektledaren är medveten om att de 
ofta vill påbörja nya projekt, och kanske inte prioriterar att delta i utvärderingar. Därför så är 
det viktigt att projektledare tidigt fastställer en tidpunkt för när utvärderingen av projektet 
ska genomföras. Helst ska flera tidpunkter för utvärderingar inbokas så att det kan bli en 
kontinuerlig process. 
5.2.3 Dokumentation 
Både mellan och inom de olika företagen kunde det skilja sig åt i hur de genomförda 
utvärderingarna dokumenterades. Två av företagen hade ingen mall och de som hade en 
mall hade inte ett tydligt tillvägagångssätt för hur mallen skulle användas. För att kunna 
återanvända utvärderingar är det viktigt att de följer en viss standard och att olika projekt 
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dokumenteras på ett likvärdigt sätt. Detta är något som även Schindler & Eppler (2003) 
påpekar samt att utvärderingar kan vara för generellt beskrivna och kan sakna tillräcklig 
kontext vilket gör den svår att återanvända. Även Jennex (2007) ser en standardiserad och 
flexibel kunskapsstruktur som en framgångsfaktor för en lyckad kunskapshantering. 
Det är även viktigt att skilja på vilken typ av kunskap som ska dokumenteras. Det viktiga vid 
utvärderingar är att fokusera på den mjuka datan och inte på den hårda datan. Att ta vara på 
den hårda datan är idag oftast inget problem då det finns datastöd för statistik, budget, tid 
och så vidare. Alla företag tryckte själva oftast på att det var den mjuka datan, så som 
kommunikations- och arbetssätt  som var viktigast när det gällde erfarenheter, vilket är 
positivt. Detta kan liknas med tacit kunskap från Nonaka & Takeuchi (1995), vilken är en 
kunskapsform som är starkt knuten till en individs personliga erfarenheter. Den tacita 
kunskapen är svårare att samla in och förmedla, men det är ofta denna tacita kunskap som 
kan leda till de största organisatoriska nyttorna. Detta kan vara en anledning till att 
utvärderingarna inte alltid genomförs eftersom organisationerna inte har några specifika 
processer för att hantera den tacita kunskapen. 
5.2.4 Faktorer till ej utförd utvärdering 
Trots att respondenterna anser att det är viktigt att genomföra utvärderingar händer det att 
utvärderingarna prioriteras bort av olika skäl. Baserat på vad respondenterna uppgav, så var 
tidspress, ingen egen vinning och ingen efterfrågan de tre huvudfaktorerna för att 
utvärderingen inte gjordes.  
Tidspress var enligt åtta av tolv respondenter den största faktorn till att en utvärdering inte 
gjordes. Även Schindler & Eppler (2003) beskriver att det ofta kan komma påtryckningar om 
att avsluta projektet samt att projektmedlemmar ofta redan har nya arbetsuppgifter som 
väntar.  
Ingen egen vinning var enligt fem respondenter en faktor till att utvärderingar inte gjordes. 
Schindler & Eppler (2003) beskriver även detta som en faktor till att utvärderingar inte görs 
då projektmedlemmar inte ser den personliga användningen av den dokumenterade 
kunskapen. Detta kan bygga på vad Jennex (2007) fastslår att det är viktigt att ha tydliga och 
utkommunicerade syften och mål med kunskapshanteringen. Annars är det möjligt att det 
blir som respondent 2 beskriver, att det finns en risk att utvärderingen bara är någonting 
som står på ett papper att det ska göras och att individen inte inser nyttan med det. 
Ingen efterfrågan var enligt fyra personer en faktor till att utvärderingar inte gjordes. Detta 
kan även härledas till att anställda inte ser den personliga användningen i den 
dokumenterade kunskapen och att de då inte heller efterfrågar andras dokumenterade 
kunskap. Jennex (2007) ser att påtryckning från högsta ledningen kan vara en faktor för 
kunskapshanteringen, vilket även borde leda till en större efterfrågan.  Respondent 12 
beskriver bristen på efterfrågan: 
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”Det är aldrig någon som har kommit och sagt att jag har skrivit för lite på 
erfarenhetsåterföringen.” 
Flera företag har idag inte insett hur värdefullt utvärderingar faktiskt kan vara. Eftersom åtta 
respondenter anger tidsbrist som huvudanledningen till att utvärderingar inte görs finns det 
således en delad uppfattning om dess värde. Tidsbrist är egentligen ingen anledning utan 
snarare bara en påverkande faktor. Hade företagen insett värdet i att göra en utvärdering så 
hade det varit omöjligt att rationalisera bort den. Precis som en förstudie inte kan 
rationaliseras bort, borde inte en utvärdering kunna rationaliseras bort. Ifall det finns 
motivation och påtryckningar från ledningen inom företagen att det är värdefullt med 
utvärderingar, så hade företagen även kunnat hitta tid för att genomföra utvärderingarna.  
Hade det genomförts regelbundna utvärderingar hade företagen kunnat undvika framtida fel 
som kostar tid och pengar. Respondent 4 anser att företag idag har en mer ekonomisk 
kortsiktig syn på utvärderingar samt att företag inte inser konsekvenserna och fördelarna 
med dem:  
”Konsekvensen skulle ju kunna bli att man blir för ekonomiskt kortsiktigt. Tar man inte vara 
på sina erfarenheter så kan man ju ramla i samma fälla igen och då kostar det ganska 
mycket pengar. ...Tyvärr så kan det ju vara en faktor till att utvärderingar inte alltid görs 
eftersom de som ska göra den inte ser konsekvenserna av det och inte ser någon egen 
vinning på det.” 
Genom att satsa på regelbundna utvärderingar satsar organisationer på ekonomisk 
långsiktighet istället för ekonomisk kortsiktighet, vilket respondent 4 beskrev ovan.  Detta får 
även medhåll från Jennex (2007) som menar att ifall organisationer ska lyckas med sin 
kunskapshantering så måste de länka till tydliga ekonomiska faktorer och påvisa en faktisk 
nytta med utvärderingar. Detta skulle kunna leda till att tidspress, ingen egen vinning och 
ingen efterfrågan inte längre leder till att utvärderingar rationaliseras bort. Ifall 
organisationer får en långsiktig ekonomisk vinning av utvärderingar kommer det skapas ett 
behov av utvärderingar. 
Generellt vid projekt finns risken att organisationens mål inte återspeglar sig i projektets 
mål. Projekt är temporära och sammansättningen av projektmedlemmar är en temporär 
konstellation enligt Maylor (2010), vilket betyder att projektmålet endast existerar tills 
projektet är slutfört. Risken är att det finns för stort fokus på projektets slutprodukt och att 
utvärderingar och kunskapshanteringen glöms bort. För att förankra lärandeprocessen i 
projekt är det enligt Schindler & Eppler (2003) viktigt att koppla kunskapsmål till varje 
projektsteg så att en systematisk reflektion över varje milstolpe i projektet främjas.  
5.3 Spridning 
Det är inte tillräckligt att enbart göra en utvärdering efter projekt. Sedan måste även de 
utvunna erfarenheterna spridas vidare inom organisationen. Framförallt är det den tacita 
kunskapen som behöver spridas vidare, eftersom det är den som leder till störst nyttor. 
 56 
 
Spridningen av tacit kunskap är det som Nonaka & Takeuchi (1995) beskriver som 
socialisering. Socialisering innebär att intervjuer och diskussioner används för att individer 
ska kunna agera med varandra och utbyta erfarenheter och insikter. Detta kan liknas med de 
nätverksträffar som företag B, C och E gjorde för att sprida erfarenheter. Nätverksträffarna 
är utformade för att tillgodose deltagarnas intressen och behov. De andra företagen nämnde 
istället att de enbart hade nyhetsbrev och intranätsuppdateringar som spridning av 
information. Dessa kommunikationskanaler är dock inte avsedda för tacit kunskap, utan för 
att sprida explicit kunskap. Denna spridningsform som används för explicit kunskap kallar 
Nonaka & Takeuchi (1995) för kombination. Således har inte företag A, D och F någon 
process för att sprida tacit kunskap, erfarenheter, inom den egna organisationen.  
Företagen säger att det lönar sig att dela med sig av erfarenheter och kunskap, men ändå 
genomförs det sällan en ordentlig utvärdering. Det kan härledas från att det eventuellt inte 
finns förankrat i organisationskulturen.  Easterby-Smith et al (1999) fastslår att för att skapa 
en lärande organisation där nytänkande och kunskapsdelning har stort fokus är det viktigt 
att gjuta in detta i organisationskulturen och i de dagliga arbetsrutinerna. Detta stärks även 
från Jennex (2007) och Wellman (2007) som anser att det är viktigt att ha en öppen kultur 
för att lyckas med kunskapsdelning. 
Företag A arbetade tidigare med ett incitamentsystem i form av att anställda fick ekonomisk 
ersättning när de delade med sig av erfarenheter och kunskaper i deras kunskapsdatabas. 
Problemet som uppstod var att anställda även började dela med sig av orelevanta dokument 
och information enbart för att dryga ut sitt lönekuvert. Detta ledde till att 
incitamentsystemet snabbt blev ohållbart och fick avvecklas. Denna risken har även 
respondent 8 identifierat vid användning av incitamentsystem: 
”Det är klart att det finns massa aktiviteter man kan göra men det är bara en kompensation 
för dåligt chefskap. Har man personer som inte vill dela med sig så är det ju upp till chefen 
att få den här personen att förstå att det är viktigt att dela med sig. Jag tror mer att de blir 
kontraproduktiva väldigt snart.” 
Därför är det viktigt att ha en kultur som är öppen för kunskapsdelning i grund och botten 
för att medarbetarna ska besitta grundtanken kring varför det är viktigt att dela med sig av 
kunskaperna. Därefter kan det skapas ett incitamentsystem som ännu mer främjar och 
motiverar delandet av kunskap och erfarenheter. 
För att ytterligare öka kunskapsdelningen inom företag är det viktigt att det inte finns 
någonting som hämmar anställda att dela med sig. Det kan fungera att ha incitamentsystem 
för lyckande men samtidigt måste det inom företagen finnas en acceptans för misslyckanden 
och att även detta tas med i beräkningen av incitamentsystemet. Annars är det enligt 
Lyytinen & Robey (1999) lätt att misslyckanden sopas under mattan på grund av rädsla att de 
kan repeteras och på så sätt förlorar organisationer värdefullt material för lärande. Därför är 
det viktigt att få bort alla barriärer som hämmar anställda till att dela erfarenheter mellan 
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varandra. Mellan anställda måste det även finnas en villighet att dela med sig. Respondent 4 
beskriver att de på företaget arbetar för att anställda inte ska hålla på sin kunskap: 
”Det känns som värsta formen av suboptimering. Vi försöker dela så mycket som möjligt. Det 
är verkligen ett önskemål från ledningen och jobba mot ett gemensamt mål och inte skydda 
sin egna del.” 
5.3.1 Tillvägagångssätt för spridning av erfarenheter 
Som nämnt ovan har endast tre företag idag nätverksträffar för att aktivt sprida erfarenheter 
och kunskaper som erhållits. Det vanligaste sättet för företag att sprida erfarenheter var 
genom att ladda upp projektrapporterna tillsammans med utvärderingarna i en 
kunskapsdatabas. Detta är således det som Weber et al (2001) klassificerar som en passiv 
spridning, vilket i sin tur innebär att användare själva får söka igenom kunskapsdatabaserna 
för att erhålla erfarenheter.  Respondent 5 beskriver problemet som existerar ifall det enbart 
finns en passiv process för spridning av erfarenheter: 
”Har du inget problem utan du har en lösning som du tycker är okej, men som någon annan 
löst mycket smartare, då går du ju inte och letar upp detta för du utgår ju inte ifrån att 
någon är smartare än dig själv. Det är först när du har ett problem som du aktivt börjar söka 
efter vad andra har gjort för att lösa samma problem.” 
Därför borde det finnas en mer aktiv process för hur erhållna erfarenheter ska spridas efter 
genomförda projekt. Det är viktigt att sprida lärdomar om problem som kan påverka hela 
organisationen och framtida projekt. Företag borde främja en aktiv och proaktiv process där 
anställda blir uppmärksammade om relevanta utvärderingar i samband med deras 
beslutstagandeprocess. 
Respondent 11 som arbetar på företag F, vilket idag inte har nätverksträffar för att sprida 
erfarenheter, inser betydelsen av att ha en mer aktiv spridning. Respondent 11 anser att det 
vore viktigt att ha projektnätverk där projektmedlemmar och projektledare kan dela 
information, erfarenheter och kunskap. Däremot så måste personer samarbeta och det 
måste finnas ett gemensamt intresse i företaget av att dela lärdomar. Respondent 11 
beskriver sin syn på projektnätverken: 
”Det ligger inom mitt egna intresse, att etablera två stycken nätverk, dels projektledare och 
dels projektmedlem. Vi ska inte samla alla projektledare men alla som är intresserade av 
projektledning ska få möjligheten att få information. Det skulle även kunna användas för att 
sprida nya saker, vad som är bra, bra erfarenheter osv. Men allting tar tid. Det är det jag ser i 
sociala medier också. En person kan inte göra det utan alla måste samverka för att det ska 
bli bra.” 
5.3.2 Kunskapsdatabas 
För att anställda ska veta var erfarenheter och kunskaper finns lagrade, bör det finnas en 
gemensam kunskapsdatabas som är strukturerad på ett sådant sätt att anställda kan söka 
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och enkelt hitta de erfarenheter de behöver. Fyra av de deltagande företagen har idag en 
kunskapsdatabas som används för att ladda upp och sprida utvärderingar. Däremot så var 
dessa bristfälliga i form av att de var ostrukturerade, osökningsbara och det fanns för många 
dokument. Ingen av respondenterna nämnde att deras företag gjorde någon speciell 
klassificering av utvärderingarna. Weber et al (2001) beskriver att genomförda utvärderingar 
ska verifieras i form av korrekthet, redundans och relevans samt att de ska lagras efter 
utvärderingens indexering och formatering. Detta gör de studerade företagen inte idag. 
Respondent 2 beskriver sökningen i deras kunskapsdatabas som ytterst mödosam: 
”Tveksamt eftersom det är så mycket information som finns i kunskapsdatabasen så det är 
svårt att hitta rätt grejer. Det är som att leta efter en nål i en höstack.” 
Lyytinen & Robey (1999) påpekar att organisationers möjlighet är begränsad då för mycket 
information kan vara en barriär till att bygga upp kunskapsdelningen och dra lärdomar inom 
organisationer. Det är svårt att lära sig någonting specifikt när det finns så stora mängder av 
information att processera. På det ovan nämnda problemet beskriver respondent 3 sin syn 
och ser en stor användning i wiki-liknande medier för kunskapsdelning: 
”Det är viktigt också tycker jag att man bygger upp wikin på det sättet så att man kan hitta 
på rätt sätt för att spara och söka efter information. Så att anställda känner sig komfortabla 
och trivs med den. Man skulle ju skapa en file-share och lägga tusentals dokument, men om 
ingen läser det hjälper det inte så mycket. Det är viktigt att det är lätt att hitta och söka på.” 
Det är viktigt att kunskapsdatabasen är uppbyggd på ett sådant sätt så att anställda kan 
hantera den på ett bra sätt i sitt vardagliga arbete samt att den möjliggör en 
återkopplingsprocess för nystartade projekt. Detta kan leda till att anställda ser en större 
nytta med att använda kunskapsdatabasen, vilket i sin tur leder till ökat lärande inom 
organisationen. 
Även respondent 11 trycker mycket på att använda sig av sociala medier och webb 2.0 för 
att göra det lättåtkomligt för anställda att ta del av andras erfarenheter. Respondent 11 ser 
behovet av sociala medier just för att anställda kan betygsätta varandras utvärderingar för 
att få fram de material som kan vara till störst nytta för kollegorna: 
”Det som jag saknar är det sociala medier stuket. Jag vill se hur andra som har läst det 
bedömer dokumentet, för att se vilket som är det bästa. Och där ser jag en stor användning 
av sociala medier för den typen av återanvändning av kunskap.” 
5.4 Återkoppling 
Inget företag hade idag en utförlig återkopplingsprocess som alltid genomfördes för att titta 
på vilka erfarenheter som kunde vara av nytta i början av ett nytt projekt. Den enda 
återkopplingen som ibland utfördes var genom ens personliga kontaktnätverk. Om en 
anställd visste om att en kollega hade gjort ett liknande projekt, så fanns möjligheten att 
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fråga denne om detta. Ingen respondent uppgav att de regelbundet gjorde återkopplingar 
genom att titta på tidigare utvärderingar av projekt.  
Respondenterna har identifierat ett antal anledningar till varför en återkoppling inte 
genomförs även om det tidigare har gjorts utvärderingar av liknande projekt och möjligheten 
till att göra en återkoppling existerar. Dessa kan jämföras med de anledningar som Schindler 
& Eppler (2003) presenterar:  
 Utvärderingar har inte dokumenterats eller arkiverats på ett bra sätt 
 
Detta kan kopplas till att företagen inte har en tydlig struktur i sina kunskapsdatabaser. När 
det laddas upp dokument måste det finnas tydlig klassificering, något som alla de studerade 
företagen saknar i dagsläget. Eftersom kunskapsdatabaserna kan bli otroligt stora blir de ofta 
osökningsbara, vilket innebär att utvärderingarna inte har arkiverats på ett tillräckligt bra 
sätt. Weber et al (2001) påvisar att just sökningsbara utvärderingar är ett viktigt 
tillvägagångssätt för att kunna skapa en fungerande och effektiv återkopplingsprocess. 
 Utvärderingen är för generellt beskriven eller saknar visualisering där det hade varit 
nödvändigt vilket innebär att den inte kan återanvändas på grund av saknad kontext 
 
Respondenterna påpekar att det kan vara svårt att hitta utvärderingar av projekt som 
fortfarande är aktuella för att applicera dessa på nyare projekt. Därav blir det viktigare att 
tydligt beskriva kontexten av en utvärdering för att kunna återanvända erfarenheterna på 
rätt sätt. Även Wellman (2007) beskriver komplexiteten mellan kontexten och lärandet då 
det kan innebära en risk att återanvända utvärderingar där kontexten är otydligt beskriven. 
Risken innebär att lärandet misstolkas och appliceras på fel sätt i det nya projektet.  
 Utvärderingen är arkiverad på ett sådant sätt så att andra har svårt att komma åt 
resultatet 
 
Respondenterna beskrev att vid projektarbetet så låg allt projektmaterial i en låst mapp. Där 
förblev ofta även informationen så att endast projektmedlemmar kunde komma åt den, 
även efter projektet var slutfört. Behörighetsstyrningen ledde till att det inte var möjligt för 
andra anställda att söka efter utvärderingar och återkopplingsaktiviteten blev därav 
bristande. Detta kan liknas med en informationsö enligt Magoulas & Pessi (1998). 
 Utvärderingen accepteras inte, även om den är bra dokumenterad och lättåtkomlig 
 
Erfarna projektledare känner inte behov av att göra återkoppling då de litar på sin egen 
kompetens. Detta kan liknas med vad respondent 5 påpekar, att om en individ har en lösning 
på ett problem, då letas det inte efter någon bättre lösning, utan individen utgår ifrån att sin 
egen lösning är den bästa. Respondent 5 beskriver även att det hänger ihop med människans 
naturliga sätt att agera, ibland krävs det misslyckanden för att människan ska lära sig. Därför 
borde det finnas krav på att göra en återkopplingsprocess för att få en bredare bild av 
problemområdet.  
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Lyytinen & Robey (1999) beskriver att det kan vara svårt att överföra erfarenheter mellan 
projekt på grund av bland annat tidsbrist. Detta är något som även respondenterna i studien 
har angett som en anledning till att de inte genomför någon återkoppling i upptakten av nya 
projekt. Respondenterna påpekar även att företag ofta är för ivriga att komma igång med 
nya projekt samt att individer tycker att det är tråkigt att sitta och läsa utvärderingar och av 
ren lathet undviker att göra en återkoppling. Därför är det återigen viktigt att företagen 
verkligen sätter tydliga krav och påvisar för de anställda vilka nyttor som företaget faktiskt 
kan realisera med hjälp av återkopplingar till tidigare projekt.  
Genom att inte ha en konkret återkopplingsprocess finns risken att samma fel upprepas. Alla 
respondenter ansåg att de säkert hade gjort samma misstag i olika projekt. Flera 
respondenter anser att deras företag gör för få återkopplingar och tycker att detta är en stor 
brist, bland annat respondent 5 som påpekar följande: 
”En sak som vi kanske borde göra lite oftare är att kanske sätta sig ner och kolla på hur ett 
specifikt projekt gick för ett år sedan och vad de gick på för minor nu när vi ska starta ett 
liknande projekt.” 
Respondenterna hade svårt för att specificera vilka misstag som upprepade sig i olika 
projekt. En anledning till detta skulle kunna vara att de helt enkelt inte utvärderar sina 
projekt ordentligt och således inte har någon kontroll över vilka områden som behöver 
förbättras eller åtgärdas. Dock kunde fyra generella problem identifieras: 
 Introduktion av ny teknik och därmed avsaknad av specifik kompetens 
 Startar för många projekt på för lösa grunder 
 Otydliga ansvarsroller 
 Dålig kommunikation inom projekt och mellan projekt och kund 
 
När det introduceras en ny teknik och kompetensen saknas, är det svårt att undvika misstag 
och det går heller inte att lära sig av tidigare misstag i samband med just den tekniken. 
Däremot måste organisationer vara medvetna om detta, att det kan göras fel, samt att det 
kanske tidigare har skett misslyckanden med införandet av ny teknik och försöka dra 
lärdomar av det.  
Att företag startar för många projekt, otydliga ansvarsroller och dålig kommunikation i 
projekt är misstag som företag faktiskt kan lära sig av. Det bör finnas tydligare krav inom 
organisationen för att titta på vad ett projekt ska mynna ut i samtidigt som det bör finnas en 
överblickbarhet över alla projekt. Att det existerar otydliga ansvarsroller inom företagen är 
ett problem som tar tid att lösa. Därav borde det vara ett problem som existerar i många 
projekt och som företaget kan lära sig utav. Till sist så är kommunikationen ofta ett problem 
inom projekt. Dock även här bör företag kunna lära sig utav vilka misstag som gjordes i 
tidigare projekt. Är det i samband med en ny kund kan det vara svårt, däremot borde det 
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inte vara något nytt för företag att kommunicera med en ny kund. För att undvika att dessa 
misstag återupprepas bör företag ha en tydligare återkopplingsprocess. 
Genom att organisationer ständigt återupprepar sina misstag så tyder detta på att de enbart 
reagerar på problem när de väl uppstår och kan liknas med single loop lärande från Argyris 
(1999). Organisationerna får hela tiden göra brandkårsutryckningar för att lösa det mest 
akuta problemet som har uppstått i projektet och sedan får de hoppa vidare till nästa 
problem och släcka den ”branden” och så vidare. Organisationer bör istället, som beskrivet 
ovan, ha en tydlig återkopplingsprocess som tvingar organisationerna till att undersöka det 
bakomliggande orsakerna till att ett problem har uppstått i ett tidigare projekt. Detta är 
något som Argyris (1999) kallar för double loop lärande när de bakomliggande värderingarna 
ifrågasätts och förändras för att organisationen ska kunna arbeta effektivt mot att proaktivt 
lösa problem innan de uppstår.  
5.4.1 Informell återkoppling 
Respondenterna ansåg att det var viktigare att prata med personliga kontakter för att 
återkoppla till projekt istället för att sitta och läsa gamla utvärderingar. Däremot så hade 
ingen organisation någon konkret process för detta utan det var snarare upp till 
projektledaren ifall han eller hon tyckte det var relevant att återkoppla. Den kunskap som 
utbyts mellan de olika individerna i kontaktnäten kan liknas med tacit kunskap och det är 
denna kunskap som är av högst värde för organisationer enligt Nonaka & Takeuchi (1995). 
För att ytterligare effektivisera detta kunskapsutbyte vid återkopplingar så borde 
organisationer skapa en process även för de personliga kontaktvägarna och inte enbart låsa 
sig till att projektledare ska sitta och läsa gamla utvärderingar utan kanske framförallt 
diskutera med de personer som utförde utvärderingen. En anledning till detta kan vara att 
det är enklare att förmedla tacit kunskap samt dess kontext genom personliga diskussioner 
istället för att någon ska tolka nedskrivna utvärderingar. 
I de personliga återkopplingarna kan projektledare även komma i kontakt med det som 
Wellman (2007) benämner som ”Old Pros” och är personer inom organisationen som 
besitter en hög grad av kunskap och kompetens. Awad & Ghaziri (2003) menar att det finns 
en risk i att förlita sig för starkt på dessa ”Old Pros” eftersom att kunskapen de besitter 
försvinner ifall de på något vis lämnar organisationen. 
Detta exemplifieras även av respondent 12 som beskriver att det är en risk att enbart förlita 
sig på det personliga kontaktnätet. Företag F skulle genomföra ett verksamhetsövergripande 
projekt som till stor del liknade ett projekt som gjordes för 15 år sedan. För 15 år sedan 
gjordes det ett stort misstag, vilket ledde till att företaget behövde ett år för att åtgärda 
misstaget. Av en slump blev ett fåtal personer inblandade i det nya projektet som även 
arbetade i projektet för 15 år sedan. Tack vare att dessa personer var delaktiga i båda 
projekten kunde företaget undvika att göra samma stora misstag igen. Respondent 12 
påpekar dock att om dessa personer inte hade varit kvar i företaget så hade risken varit stor 
att samma misstag hade begåtts ännu en gång. 
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Därför är det viktigt att väva in deras kunskap i processer eftersom Wellman (2007) påvisar 
att processer är den mest disciplinerade och hållbara metoden för att fånga och återvinna 
erfarenheter. En process möjliggör utförandet av en uppgift och kunskapen som är lagrad 
inom processen är alltid tillgänglig.  
5.5 Rekommendationer till de studerade organisationerna 
Under denna rubrik presenteras tre aspekter som skulle kunna underlätta arbetet med 
utvärderingar och även effektivisera dem. Dessa aspekter har framkommit under 
undersökningens gång och skulle kunna förbättra de deltagande organisationerna. 
5.5.1 Ansvarsområden 
Något som har utmärkt sig under studien är bristen på tydliga ansvarsområden beträffande 
utvärderingar. Att ha en grupp individer som ansvarar för hela utvärderingsprocessen skulle 
minimera problemen och öka kvaliteten. Dessa individer skulle kunna anta rollen som 
change manager och på så sätt leda utvärderingsprocessen. Precis som Todd (1999) skriver 
så kan en change managers uppgift vara att hjälpa projekt att genomföra utvärderingar och 
förvalta dessa för att sedan sprida vidare de erfarenheter som dragits till andra projekt som 
är i behov av hjälp, såväl proaktivt som reaktivt. Dessa personer saknas tyvärr idag i alla de 
studerade företagen i denna undersökning.  
Att ha dessa individer skulle leda till att företagen har ett konkret standardiserat 
tillvägagångssätt för utvärderingar, vilket minskar risken att utvärderingarna prioriteras bort. 
Det skulle även öka kvaliteten på utvärderingarna och de erfarenheter som utvinns från 
projekten. Detta skulle även ge mer värde åt utvärderingarna eftersom det blir en 
standardiserad process och anställda då kan se en större nytta. Change managern skulle 
även anta rollen som facilitator i utvärderingarna och komma in som en neutral person i 
projekten så att alla projektmedlemmar får komma till tals och att erfarenheterna inte 
enbart speglar projektledarens åsikter. I rollen som change manager ingår även att vid 
återkopplingsmomentet komma med tidigare relevanta utvärderingar för att effektivisera 
uppstarten av nya projekt. 
5.5.2 Tydligare processer och krav 
En annan brist som uppmärksammades var att det inte existerade en tydlig process för hur 
hela utvärderingen skulle genomföras. Inom organisationerna är det viktigt att det finns ett 
tydligt enhetligt tillvägagångssätt för utvärderingsmomentet samt en obligatorisk 
återkopplingsprocess tillsammans med exempelvis en change manager som har ansvar för 
tidigare utvärderingar. Hos de studerade företagen fanns det idag inga enhetliga 
tillvägagångssätt samt alldeles för lösa krav på vad som ska ingå i en utvärdering. 
Utvärderings- och återkopplingsmomentet måste vara processer som är obligatoriska och 
ingår i projektmodellen som en standard, precis som exempelvis en förstudie. 
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Att även arbeta kontinuerligt med utvärderingar hade varit positivt. Efter varje fas skulle en 
utvärdering kunna göras för att fånga problem och erfarenheter som har uppkommit under 
den aktuella fasen. Detta skulle minska risken att tidigt upplevda erfarenheter glöms bort. 
Vid utvärderingar är det av stor betydelse att titta på både positiva och negativa aspekter. 
Vissa företag kanske hellre fokuserar på vad som har gått bra, och sopar det negativa under 
mattan, medan andra företag väljer att fokusera på problem och inte på vad som gjordes 
bra. Det är viktigt att fånga båda dessa delar för att få ett så optimalt arbetssätt som möjligt.  
5.5.3 Sociala medier 
Sociala medier skulle kunna användas för att få en modernare syn på utvärderingar. Detta är 
något som både respondent 3 och 11 förespråkar. Genom att anställda får betygsätta 
rapporter och utvärderingar kan det snabbt skapas en gradering av vilka erfarenheter som 
har varit till störst nytta i andra projekt. Finns det specifika erfarenheter som flera har dragit 
nytta av så är det kanske något som bör byggas in i den dagliga arbetsprocessen. 
Betygssättning kan även göra det lättare för anställda och change managers att hitta 
relevanta utvärderingar samt att förmedla dessa till nya projekt. Betygssättningen höjer 
standarden på utvärderingsarbetet i form av att anställda förhoppningsvis vill eftersträva 
höga betyg och förmedla så bra erfarenheter som möjligt. Samtidigt är det viktigt att alla 
anställda på företagen inser värdet av utvärderingar och erfarenheter så att företagen kan 
driva mer lyckade projekt och öka kvaliteten överlag inom företagen. 
”En seger i en basketmatch kan inte krediteras till en enskild individ och inte heller till 
summan av individernas kunskap och förmåga. Segern ska istället krediteras det ”know-how” 
som är inbäddat i hela gruppen när den arbetar tillsammans.” (Marquardt & Reynolds, 1994) 
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6 Slutsats 
Vi belyser vikten av att ha en tydlig utvärderingsprocess för att hantera företagens 
nuvarande och framtida behov. Utvärderingsprocessen bör vara en standardiserad process 
som ingår i varje projekt och bör i varje företag anses som något av stort värde för en 
långsiktig utveckling. 
Syftet med denna rapport var att besvara frågorna:  
Hur genomförs lessons learned inom projekt? 
Hur delas information när en lessons learned är genomförd? 
Hur återanvänds lessons learned i nya projekt? 
 
För att företag idag ska kunna ha en fungerande utvärderingsprocess krävs det ett antal 
grundförutsättningar. Det är viktigt att projekt har tydliga krav på vilka leverabler som ska 
produceras, framförallt i början av projekt då konsekvenserna av förändringar är som minst. 
Det bör vara möjligt att anpassa projektmodellen och leverablerna baserat på projektets 
storlek. Det bör även finnas en lägsta nivå på vilka faser som ska genomföras och hur 
detaljerade leverablerna behöver vara. Dessutom borde företagen anamma ett mer iterativt 
arbetssätt för att ta mindre steg så att förändringarna har en mindre påverkan på 
slutprodukten ifall kraven måste ändras i ett senare skede. 
Utvärderingarna genomförs idag oftast i form av en punktinsats i slutet av projektet. 
Vanligtvis är det projektledaren som skriver utvärderingen med hjälp av 
projektmedlemmarna. Det saknas oftast ett konkret standardiserat tillvägagångssätt för hur 
utvärderingen ska genomföras hos företag i dagsläget. Utvärderingsprocessen genomförs 
endast vid speciella tillfällen som en workshop och det görs heller inga kontinuerliga 
utvärderingar i projekt. Företagen borde ha en utvärderingsprocess som liknar en proaktiv 
insamling där en neutral person är ansvarig, inte projektledaren. Vid utvärderingar är det 
viktigt att fokusera på den mjuka datan, tacita kunskapen, vilket de studerade företagen 
gjorde. Däremot saknades det en process för detta och därför blev kvaliteten bristfällig. Att 
utvärderingar inte genomfördes berodde på tidspress, att individer inte ser någon egen 
vinning samt att det inte finns någon efterfrågan i organisationen. Organisationer bör 
genomföra kontinuerliga utvärderingar för att nå en ekonomisk långsiktig utveckling, 
samtidigt som det är viktigt att organisationens mål återspeglar sig i projektens mål eftersom 
projekt är en tillfällig konstellation. 
Spridningen av erfarenheter inom de studerade organisationerna var mycket knapphändig. 
Endast tre av företagen hade någon aktiv spridning, oftast i form av oregelbundna 
nätverksträffar. De andra företagen hade ingen process för att sprida kunskap. De flesta 
företagen hade en kunskapsbank med lagring av utvärderingar men dessa var oftast mycket 
ostrukturerade och osökbara. För att kunna sprida erfarenheter inom organisationer måste 
det finnas en konkret aktiv och proaktiv process med tillhörande kommunikationskanal och 
kunskapsdatabas för tacit kunskap. Samtidigt måste det finnas ett gemensamt intresse i 
organisationen av att dela med sig av lärdomar. För detta krävs det att det finns en öppen 
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kultur för kunskapsdelning och en acceptans av misslyckanden för att kunna dela med sig av 
lärdomar från lyckade såväl som misslyckade projekt. Incitamentsystem kan användas, men 
bör endast ses som en motivationsfaktor och kan inte ersätta en öppen kultur. 
Studien har uppmärksammat en stor avsaknad av en kontinuerlig återkopplingsprocess. 
Inget företag har i dagsläget en utförlig återkopplingsprocess för att titta på vilka 
erfarenheter som kunde vara av nytta i början av ett nytt projekt. Eftersom det sällan görs 
en återkoppling är risken stor att samma fel upprepas. De anledningar till varför 
utvärderingar inte återanvänds genom att göra en återkoppling var: 
 Otydlig strukturering och klassificering av kunskap och erfarenheter vilket leder till en 
bristfällig lagring och låg återanvändbarhet. 
 Svårt att hitta aktuella och relevanta utvärderingar som kan återanvändas. 
 Behörighetsstyrningen ledde till att det inte var möjligt att söka efter utvärderingar 
och återkopplingsaktiviteten blev därav bristande. 
 Känner inget behov av att göra en återkoppling.  
Detta ledde till att en mängd olika fel återupprepades i flera projekt. De vanligaste felen var 
introduktion av ny teknik, uppstart av för många projekt på för lösa grunder, otydliga 
ansvarsroller och dålig kommunikation inom projekt och mellan projekt och kund. Den enda 
återkoppling som ibland gjordes var kommunikationen mellan kollegor. Därför bör företagen 
ha en process för personliga kontakter för att återanvända utvärderingar och för att väva in 
kunskapen i processen så att den alltid finns tillgänglig. 
För att återkoppla till undersökningens titel, är lessons learned en myt eller nirvana? Lessons 
learned är idag ingen myt eftersom alla tillfrågade respondenter ser ett värde i att använda 
sig av lessons learned. Däremot har alla de studerade organisationerna långt kvar tills de har 
uppnått nirvana beträffande lessons learned och utvärderingar. I dagsläget strävar 
organisationerna mot detta näst intill ouppnåeliga mål, men organisationerna har varken 
resurserna eller medlen som krävs för att nå dit. Däremot börjar rätt attityd infinna sig vilket 
kan leda till att organisationer i framtiden använder sig flitigt av utvärderingar och lessons 
learned. 
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8 Bilagor 
I detta kapitel presenteras de bilagor som ligger till grund för det insamlade materialet i 
studien. 
8.1 Introduktion för respondenter  
 
Hej, 
 
Inför intervjuerna tänkte vi informera lite kring hur vi kommer att gå tillväga vid arbetet med 
Masteruppsatsen. 
 
Varken du eller ditt företag kommer att nämnas vid namn i vår rapport. Det kommer 
exempelvis att stå "respondent 1 från företag B…". Företag B kommer att beskrivas som 
industriföretag i Göteborgsregionen. 
 
De företag där vi kommer att genomföra intervjuer är: 
- Företag X 
- Företag X 
- Företag X 
- Företag X 
- Företag X 
- Företag X 
 
Det kommer att genomföras två intervjuer per företag. Den information vi får i varje intervju 
kommer att vara underlag för vår empiriska undersökning. Den information som vi använder 
från din intervju kommer du att få se innan den på något sätt publiceras så att du är 
medveten om hur din information används. 
 
Rapporten kommer att användas i utbildningssyfte och kan återfinnas på Göteborg 
Universitets bibliotek tillsammans med många andra liknande rapporter. Rapporten kommer 
inte att publiceras på något annat sätt. 
 
Masteruppsatsen kommer att handla om följande tre delar av lessonslearned problematiken: 
1. Hur används lessons learned inom projekt? 
2. Knowledge management: hur delas informationen när en lessons learned görs? 
3. Hur återanvänds informationen i nästkommande projekt? 
 
Vi har bifogat intervjufrågorna så att du vet vad vi kommer att ställa frågor om. 
 
Vore det OK att intervjuerna ljudinspelas? Vi har full förståelse om du inte skulle vilja detta. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Carl Olsson & Mikael Månsson 
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8.2 Intervjufrågor 
Projektmodell 
1. Finns det en enhetlig projektmodell inom företaget? 
2. Vad använder ni för projektmodell? 
3. Arbetas det iterativt eller linjärt? 
4. Egenutvecklad eller inköpt? 
5. Har ni alltid haft denna projektmodellen? 
6. Förbättras/ förändras denna efter hand för att anpassa den till arbetssätt? 
7. Är det samma för små/medel/stora projekt?  
8. Hur särskiljer man i så fall på projekternas storlek?  
 
9. Ser ni några brister i eran projektmodell? 
10. Någon process som saknas? Någon process som behöver förbättras? 
 
11. Hur bestäms det vilka projekt som skall genomföras? 
12. Görs det någon prioritering av projekt?  
 
Utvärdering 
Del 1: Insamling 
1. Finns det en formell utvärderingsprocess av projekt? 
2. Hur går utvärderingar av projekt till? 
3. Har ni en formell process för att ta tillvara på erfarenheter? 
4. Görs denna process i projekt? 
5. Hur ofta görs dessa? Under projektet? Efter projektet är avslutat? Iterativt eller linjärt? 
6. Finns det en inbyggd process för detta i projektmodellen? 
7. Har ni själva skapat lessons learned processen? Och anpassat den till projektmodellen? 
8. Fokuseras det mest på hård eller mjuk data? (hård=fakta, statistik, mjuk=erfarenheter, 
kunskap)  
9. Om lessons learned processen finns, händer det då att den ändå inte görs? 
10. Finns det något som hämmar en anställd att dela med sig av sin kunskap/erfarenheter? 
11. Lönar det sig för en anställd att dela med sig av sin kunskap/erfarenheter?  
 
Del 2: Dokumentation 
12. Hur görs själva dokumentationen? Finns det en mall? 
 
Del 3: Återanvändning 
13. Vid start av nya projekt, tittar man då på utvärderingar av tidigare projekt och 
erfarenheter som samlats in? 
14. Finns det någon återkopplings-process för detta? 
15. Hur går denna till? 
16. Händer det att man vet att det finns tidigare erfarenheter av liknande projekt, men man 
gör ändå ingen återkoppling till dessa i uppstarten av ett projekt? I så fall varför? 
17. Har ni upplevt att samma fel har gjorts i olika projekt? Som kanske hade kunnat 
undvikas om lessons learned hade återanvänds? 
 
 
 
 70 
 
Kunskapsdelning 
1. Används det någon kunskapsbank för att lagra erfarenheter/kunskaper? Som då andra 
kan komma åt för att se om något kan återanvändas? 
2. Kommuniceras dessa ut till alla anställda/ alla projektmedlemmar sedan? 
3. Finns det någon specifik process för detta?  
4. Används det några speciella kommunikationskanaler för att få ut informationen?  
5. Görs det seminarier för att sprida erfarenheterna/kunskaperna? 
6. Klassificeras kunskapen på något sätt så att ni skiljer dem åt?  
7. Ifall den särskiljs, varför? 
8. Kommuniceras den då ut på olika sätt? 
 
 
Aktörer 
Projektledare 
1. Att göra en lessons learned, ställer det några extra krav på projektledaren? 
2. Måste man vara insatt i olika lessons learned metoder? 
3. Är projektledaren ansvarig för denna process? Eller utses någon annan ansvarig? 
4. Ställer det några extra krav på projektmedlemmar? 
 
Konsulter 
1. Hur fungerar det med konsulter? När projekt är avslutat hoppar de på nästa uppdrag, 
eller stannar de för att göra en lessons learned? Anses kostnaden för detta berättigad? 
2. Vill konsulter delta i lessons learned utvärderingar? Oavsett kostnad, man kanske inte 
vill vara med då man inte vill dela med sig av information? 
3. Hur funkar det att göra lessons learned med konsulter från olika företag som är 
delaktiga i samma projekt? 
 
Specifikt för Konsultföretag: 
1. Hur ser man på lessons learned i ett IT-konsult företag? 
2. Anser man att det är extra viktigt? 
3. Vill man genomföra lessons learned ute hos kunder när projekt genomförs där? 
Eller vill man kanske hålla det inom konsultföretaget? 
4. Om det görs lessons learned inom konsultföretaget, är då anställda villiga att dela med 
sig av kunskap och erfarenheter? Eller håller man det mer för sig själv eftersom man 
inte tjänar nått på att dela med sig? 
 
 
 
